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Resumo 
Atualmente as Forças Armadas, no âmbito da LPM, obtém o armamento e 
equipamento que lhes permite cumprir as missões através de projetos. Estes projetos são 
uma maneira chave de criar valor nas Forças Armadas permitindo-lhes assegurar a 
edificação de Capacidades, fulcrais para o cumprimento dos compromissos quer nacionais 
quer internacionais. Por este motivo importa identificar contributos para a revisão do modelo 
de estrutura organizacional da capacidade de gestão de projetos. 
Para tal, recorreu-se a uma metodologia de raciocínio indutivo assente numa estratégia 
de investigação qualitativa substanciada num desenho de pesquisa comparativo. 
A pesquisa efetuada permitiu concluir que não existe uma estrutura única que sirva 
para qualquer organização, e que cada instituição deverá escolher a estrutura organizacional 
que lhe permita operar com o máximo desempenho. 
Assim, preconiza-se que, face às novas exigências do atual ambiente operacional, 
dinâmico e com ritmo acelerado, as Forças Armadas deverão robustecer a sua estrutura com 
a criação de Gabinetes de Gestão de Projetos, e que, quando o projeto supere um determinado 
patamar financeiro, quando se mostre especialmente complexo, ou seja considerado como 
prioritário pelo decisor estratégico, seja constituída uma equipa em que, pelo menos o gestor 
de projeto e desejavelmente os membros de equipa, sejam designados exclusivamente para 
desenvolverem o projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Capacidade, Estrutura organizacional, Projeto, Gestão de Projetos, Lei de 
Programação Militar, Gabinete de Gestão de Projetos, PMBOK. 
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Abstract 
Currently, the Armed Forces, within the scope of the Military Programming Law, 
obtains the armament and equipment that allows them to fulfill the missions through 
projects. These projects are a key way of creating value in the Armed Forces, enabling them 
to ensure the Capabilities required to fulfill both national and international commitments. 
Therefore, it is important to identify contributions for the review of the organizational 
structure of the project management capability. 
For this, it was used an inductive methodology based on a qualitative research strategy 
substantiated in a comparative research design. 
The conducted research has concluded that there is no single structure that fits any 
organization, and that each institution should choose the organizational structure that 
allows it to operate with maximum performance. 
Therefore, it is recommended that, given the new requirements of the current dynamic 
and fast-paced operational environment, the Armed Forces should strengthen its structure 
with the creation of Project Management Offices, and that when the project exceeds a certain 
financial threshold, when it is especially complex, or considered as a priority by the strategic 
decision-maker, a team is formed in which, at least the project manager and desirably the 
team members, are assigned exclusively to develop the project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Capability, Organizational Structure, Project, Project Management, Portuguese 
Military Programming Law, Project Management Office, PMBOK. 
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Introdução 
O presente Trabalho de Investigação Individual (TII) insere-se no âmbito do Curso de 
Estado-Maior Conjunto (CEMC), do Instituto Universitário Militar (IUM), visando, em 
contexto académico, efetuar uma abordagem ao tema “Metodologia de gestão de projetos 
aplicada à Lei de Programação Militar – revisão do modelo de organização”. 
A Diretiva Ministerial Orientadora do Ciclo de Planeamento de Defesa Militar, 
aprovada pelo Despacho n.º 4 do Ministério de Defesa Nacional (MDN), de 31 de janeiro de 
2011, estabelece o Ciclo de Planeamento de Defesa Militar (CPDM), baseado em 
capacidades militares que permitem a definição e a edificação de um Sistema de Forças (SF) 
(MDN, 2014). 
Nesta diretiva, onde é relevada a prioridade para a clara identificação de capacidades 
e as formas de as alcançar, o conceito de capacidade militar é entendido como sendo o 
“conjunto de elementos que se articulam de forma harmoniosa e complementar, que 
contribuem para a realização de um conjunto de tarefas operacionais ou efeito que é 
necessário atingir, englobando componentes de doutrina, organização, treino, material, 
liderança, pessoal, infraestruturas e interoperabilidade” (DOTMLPII). Acresce que, apenas 
se poderá considerar edificada a capacidade militar, se forem garantidos e agregados todos 
os seus elementos funcionais (MDN, 2014). 
A integração de Portugal em organizações internacionais de defesa (e.g., Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)) ou com componente de defesa (e.g., União Europeia 
(UE)), para garantia da sua segurança, implica a partilha de responsabilidades e o assumir 
de compromissos. Assim, o Planeamento de Defesa Militar deverá estar articulado com o 
ciclo de planeamento de defesa da OTAN e com o processo de desenvolvimento de 
capacidades da UE (MDN, 2018). 
A necessidade de edificação e sustentação de capacidades necessárias ao cumprimento 
das missões atribuídas às Forças Armadas (FFAA), decorre do planeamento de defesa 
militar, que se baseia num processo que articula o planeamento de forças, num racional de 
planeamento baseado em capacidades militares, e o planeamento de recursos. Do seu ciclo 
de planeamento resulta a identificação das capacidades prioritárias num determinado espaço 
temporal, bem como a disponibilização de recursos para a edificação e sustentação ao longo 
do ciclo de vida. Estas prioridades determinarão que capacidades militares deverão ser 
desenvolvidas num determinado período, delimitando de imediato os projetos que têm 
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relevância para Portugal e assim serem inscritos na Lei de Programação Militar (LPM) com 
vista ao seu financiamento (MDN, 2014). 
A LPM-20151, aprovada pela Lei Orgânica n.º 7/2015, de 18 de maio, em resultado do 
processo de revisão levado a cabo com base no modelo de planeamento por capacidades da 
OTAN (Tribunal de Contas, 2017), estabelece a programação do investimento público das 
FFAA em matéria de armamento e equipamento, com vista à modernização e 
operacionalização do SF e que se encontra estruturada num planeamento para um período 
de três quadriénios, conforme disposto no seu art.º 12.º, que prevê a sua revisão no decurso 
do ano de 2018, para produzir efeitos em 2019 (MDN, 2018). 
O Tribunal de Contas, no relatório de auditoria à execução da LPM-2015, alerta que 
não é evidente a adoção do modelo de planeamento por capacidades, que seria suscetível de 
assegurar maior transparência, uma vez que, “da sua escassa informação não resulta, no 
concreto, a articulação harmoniosa das várias componentes das capacidades e o seu 
contributo para concretizar os objetivos que as Forças Armadas devem garantir” (Tribunal 
de Contas, 2017, p. 52). 
A edificação das capacidades militares, seja na componente material, atualmente 
financiada pela LPM, seja noutras componentes, é concretizada por via da execução de 
projetos. Estes, ao contrário dos processos administrativos, têm características e objetivos 
únicos, que exigem modelos de controlo de gestão próprios que permitam determinar o 
estado de execução realizado e remanescente dos projetos. Todavia, a abordagem da Gestão 
de Projetos (GP), suportada em disciplinas e normas de referência, por falta de uma visão 
integrada e sistemática entre as operações, os procedimentos do código administrativo e a 
gestão financeira, só muito recentemente viu reconhecida a sua importância, ocupando o 
lugar de destaque que merece nas organizações (Bright Partners, 2016). 
A importância da GP reside no facto de que uma correta aplicação desta metodologia 
contribui para cumprir objetivos, entregar os produtos certos no momento certo e 
racionalizar o uso dos recursos organizacionais (PMI, 2017, p. 46). 
Por forma a operacionalizar a metodologia de GP, poderá ser considerada ela própria 
como uma capacidade, no sentido em que os elementos funcionais, DOTMLPII, são também 
aplicáveis, que importa edificar à priori de ser utilizada no âmbito da edificação das 
Capacidades decorrentes do Conceito Estratégico Militar e SF. 
                                                 
1 Em Anexo A, programação do investimento público das FFAA em matéria de armamento e equipamento; 
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Torna-se assim necessária a edificação da capacidade de GP que deverá considerar 
todos os vetores de desenvolvimento (VD) por forma a ser o mais abrangente possível, e 
consequentemente produzir os efeitos de eficácia e eficiência na execução dos mesmos 
(EME, 2015), tornando então relevante, no decorrer do presente trabalho, identificar em que 
medida o atual modelo de organização adotado concorre para a capacidade de GP nas FFAA. 
 
Figura 1 – Ciclo dinâmico de desenvolvimento de Capacidade militar 
Fonte: Adaptado a partir de EME (2015) 
 
No sentido de apoiar o planeamento, gestão, acompanhamento e controlo da execução 
dos projetos no âmbito da LPM, em outubro de 2010, o MDN determinou a expansão do 
sistema de informação aplicado à GP, Microsoft Enterprise Project Management (MS EPM), 
à Secretaria Geral do MDN, ao Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) e 
Ramos, o qual teve o seu início em abril de 2011 e se encontra atualmente em vigor (EME, 
2015). 
Assim, e decorrente da correlação existente entre a edificação e sustentação de 
capacidades e a GP nas FFAA, considera-se que a temática em análise – revisão do modelo 
de organização – assume especial relevância, não só pela atualidade do tema, mas 
essencialmente devido à necessidade de conhecer e adequar eventuais requisitos ao nível da 
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estrutura organizacional e oportunidades de melhoria, que permitam às FFAA acrescentar 
valor no âmbito da gestão dos seus projetos. 
O presente TII tem como objeto de estudo o VD Organização da capacidade de GP, 
no âmbito da LPM, implementado nas FFAA portuguesas e em congéneres internacionais 
(e.g., OTAN) atualmente, de forma a, identificar possíveis ajustamentos tendentes à 
melhoria do modelo de organização vigente nas FFAA. 
A delimitação desta investigação será materializada pelos domínios temporal, espacial 
e conceptual (Santos & Lima, (Coords.), 2016, p. 44).  
Ao nível temporal, o estudo encontra-se delimitado ao estado atual da implementação 
da metodologia de GP no âmbito da LPM, de acordo com o estabelecido nas normas e 
documentos atualmente em vigor. 
No que concerne ao domínio do espaço, delimita-se este estudo à perspetiva da Direção 
Geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN) do MDN, que tem responsabilidades 
diretas na gestão de projetos, EMGFA e Ramos, por comparação com a práxis nesta matéria 
(uso da gestão de projetos na edificação de Capacidades) desenvolvida por congéneres 
internacionais (e.g. OTAN). 
Quanto ao conteúdo, a presente investigação irá centrar-se na implementação do VD 
Organização relativo à edificação da capacidade de GP no âmbito da LPM. 
A investigação, de acordo com o tema proposto e segundo a delimitação definida, tem 
como objetivo geral (OG): 
OG – Identificar contributos para a revisão do modelo de organização vigente nas 
FFAA, da capacidade de Gestão de Projetos, no âmbito da LPM. 
Para se conseguir cumprir com o objetivo geral definido, definiram-se três objetivos 
específicos (OE): 
OE 1 – Analisar a influência da estrutura organizacional na Gestão de Projetos. 
OE 2 – Analisar o modelo de implementação do VD Organização no âmbito da 
capacidade de Gestão de Projetos nas FFAA portuguesas. 
OE 3 – Analisar a estrutura organizacional no âmbito da Gestão de Projetos, em 
congéneres internacionais (e.g. OTAN). 
Com vista a alcançar o objetivo geral definido, formula-se a seguinte Questão Central 
(QC): 
QC – Quais os contributos necessários para a revisão do modelo organizacional da 
capacidade de Gestão de Projetos vigente nas FFAA, no âmbito da LPM? 
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A partir da QC identificam-se três questões derivadas (QD), que concorrem para a 
resposta à QC. 
QD 1 – De que forma a estrutura organizacional influencia a Gestão de Projetos? 
QD 2 – De que forma está implementado o VD Organização no âmbito da capacidade 
de Gestão de Projetos nas FFAA portuguesas? 
QD 3 – De que forma está definida a estrutura organizacional no âmbito da Gestão de 
Projetos em congéneres internacionais (e.g. OTAN)? 
Face ao exposto, na construção deste caminho de investigação, orientado pelo objeto 
de estudo, o presente TII encontra-se repartido em seis etapas, sob a forma de cinco capítulos 
e conclusões finais: 
O primeiro capítulo destina-se a aprofundar o objeto de estudo e a problemática de 
investigação, e a apresentar a metodologia e modelo de análise. 
No segundo capítulo efetua-se uma análise das diferentes tipologias de estrutura 
organizacional de GP, através de análise documental, para compreender o impacto na GP 
através das diversas dimensões e, no final responder à QD1. 
O terceiro capítulo, tem por objetivo analisar a atual implementação do VD 
Organização, através de análise documental e análise de entrevistas aos responsáveis pela 
GP do MDN, EMGFA e dos três ramos, para compreender a forma como o VD organização 
da capacidade de GP está implementado nos respetivos ramos e, responder à QD2. 
O quarto capítulo, tem por objetivo analisar a forma como se encontra definida a 
estrutura organizacional, através de análise documental e análise de entrevistas aos 
intervenientes na GP para edificação de capacidades em congéneres internacionais (e.g. 
OTAN), para compreender a forma como a estrutura organizacional está implementada, 
respondendo, no final, à QD3. 
No quinto capítulo apresentam-se os resultados da investigação, e, consequentemente, 
a resposta à QC. 
Este trabalho, nas suas conclusões, detalha o sumário das grandes linhas de 
investigação, avaliando os resultados obtidos em relação aos objetivos e problema de 
investigação, terminando com os contributos para o conhecimento, as limitações de 
investigação e recomendações.  
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1. Enquadramento concetual e percurso metodológico 
O presente TII, elaborado no âmbito do CEMC 2018/2019, insere-se no domínio de 
investigação dos Elementos Complementares das Ciências Militares, mais concretamente 
nas subáreas de investigação de Organização e Apoio à Decisão da área das Ciências da 
Gestão em Contexto Militar (IUM, 2016a, p. 2). 
No presente capítulo apresenta-se o estado da arte relativo à presente temática, o 
problema de investigação que norteia este estudo e o método de análise seguido. 
1.1. Estado da arte 
No decorrer da fase exploratória, efetuou-se uma revisão preliminar de literatura, 
procurando identificar trabalhos que abordassem a vertente da estrutura organizacional no 
âmbito da GP. Efetuada esta busca, realizou-se entrevista exploratória a especialista de GP 
do Exército, o Major Gil dos Santos, no sentido de melhor identificar a problemática em 
estudo. Esta entrevista permitiu na fase exploratória compreender sucintamente o processo 
de GP nas FFAA, mais especificamente no Exército. 
Foi igualmente consultada a base de dados do Exército relativa às Lições Aprendidas, 
tendo sido possível constatar que não existe qualquer observação ou lição aprendida 
relacionada com a GP (RepLA, 2019). 
Importa ainda referir a existência de diversos trabalhos de investigação e teses relativas 
a outras temáticas relacionadas com a GP, das quais se destacam os trabalhos de investigação 
de Dantas (2011) que relaciona a execução da LPM, quer na vertente física quer financeira, 
com o recurso à metodologia de GP, e Parcelas (2018) onde é focada a relação entre a gestão 
de informação e a GP nas FFAA. Ressalva-se igualmente a tese de Esperança (2015) que 
analisa a influência do seguimento das práticas recomendadas pelo PMBOK no sucesso da 
GP relativos aos sistemas de informação. 
Decorrida a pesquisa a nível Nacional, alargou-se o espectro da mesma a nível 
internacional, tendo-se verificado a existência de uma vasta literatura no âmbito da GP, da 
qual se destaca o manual de boas práticas no âmbito da GP (PMI, 2017), mais conhecido por 
“Guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK)”.  
1.2. Base concetual 
O rigor que um trabalho de investigação implica, e para melhor perceber a 
problemática em estudo, convém especificar os conceitos nucleares que servem de quadro 
de referência ao longo do estudo. 
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A organização diz respeito à forma de estrutura organizacional tradicional com 
estruturas hierárquicas de dependência. 
A organização, vetor de desenvolvimento define as estruturas e elementos militares 
necessários para operar, manter e sustentar uma determinada capacidade (EME, 2015, pp. 
C-21). 
Um Projeto é um conjunto único de processos consistindo em atividades coordenadas 
e controladas com datas de início e de fim, desenvolvidas para alcançar um determinado 
objetivo. É uma realização única que envolve um certo grau de incerteza, com 
constrangimentos de custos, tempo e de especificações, destinada a criar mudança numa 
organização (PMI, 2017, p. 542). 
O Gestor de Projeto é o elemento, designado pela organização, responsável pela 
gestão do projeto e lidera a equipa de projeto (PMI, 2017, p. 52). 
A Equipa de Projeto é uma bolsa de recursos humanos temporária, constituída 
unicamente para um determinado projeto, de natureza multidisciplinar, com competências 
complementares, que participa em vários níveis de envolvimento e que contribui para os 
resultados do projeto, executando as atividades necessárias, tais como, fornecer estimativas 
e projeções, elaborar pontos de situação e alertar para eventuais desvios ou situações 
anómalas (EMA, 2013). 
Outros conceitos necessários ao melhor entendimento desta investigação encontram-
se detalhados no apêndice A2. 
1.3. Metodologia 
Na presente investigação seguiu-se uma metodologia de raciocínio indutivo assente 
numa estratégia de investigação qualitativa substanciada num desenho de pesquisa 
comparativo, conforme preconizado na bibliografia de referência (Santos & Lima, (Coords.), 
2016) do IUM. 
Como forma de sistematizar a análise das dimensões associadas aos principais 
conceitos, adotou-se uma análise transversal, segundo indicadores elencados neste trabalho 
de investigação, que foram ajustados no decorrer da fase analítica. 
Assim sendo, identificaram-se elementos passíveis de se constituírem como possíveis 
contributos à investigação, através da recolha de dados obtidos nas várias fontes, em 
particular análise documental e entrevistas semiestruturadas efetuadas a entidades relevantes 
                                                 
2 Apêndice A – Corpo de conceitos 
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e intervenientes na área da GP, que pela sua experiência e conhecimento, trouxeram uma 
compreensão mais profunda sobre a temática em estudo.  
1.3.1. Percurso metodológico 
Consciente de que “as orientações empíricas se processam por estádios que passam da 
ignorância à descoberta, depois à representação mental dos processos sociais e ao seu 
confronto com os factos e observações e, só por fim, à exposição oral ou escrita dessa 
representação” (Santos & Lima, (Coords.), 2016, p. 43), o percurso metodológico seguido 
nesta investigação compreende três etapas distintas, nomeadamente exploratória, analítica e 
conclusiva. 
A fase exploratória teve por base uma definição inicial do “Estado da Arte”, através 
da pesquisa documental e da entrevista exploratória que visaram obter a “informação e o 
conhecimento existente acerca da GP nas FFAA. Os dados reunidos permitiram enquadrar 
concetualmente o objeto de estudo, possibilitando a formulação do problema de 
investigação, enquadramento, concetualização geral e a definição dos objetivos, 
materializando-se com a elaboração do modelo de análise3. 
Após a consolidação e sistematização da literatura efetuada na fase anterior, a fase 
analítica, orientada para a recolha e análise de dados permitiu responder às questões 
formuladas. Para tal, assumiu-se como fulcral a realização de entrevistas semiestruturadas a 
militares e civis que integram ou que tenham integrado a estrutura organizacional de GP nas 
FFAA e congéneres internacionais, e respetiva análise de conteúdo com o objetivo de 
identificar contributos no âmbito da estrutura organizacional, que permitissem às FFAA 
acrescentar valor no quadro da GP. Foram assim realizadas nove entrevistas 
semiestruturadas4, oito das quais de forma presencial e uma por via eletrónica, visto que o 
entrevistado dessa entidade esteve ausente de Portugal durante o decorrer do período de 
elaboração do trabalho. 
Por fim, a fase conclusiva, norteada para o elencar de conclusões, uma vez avaliados 
e discutidos os resultados, possibilitou identificar contributos para o conhecimento, 
implicações práticas, recomendações, limitações da investigação e sugestões para estudos 
futuros. 
                                                 
3 Apêndice B – Modelo de análise 
4 Apêndice C – Tipologia de entrevistas e painel de entrevistados. 
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1.3.2. Método 
As técnicas de recolha de dados, ou os instrumentos de medida, foram constituídos 
pela análise documental e entrevistas (semiestruturadas). Em relação à análise documental, 
esta baseou-se fundamentalmente em publicações de referência, investigações 
desenvolvidas anteriormente e a artigos redigidos por especialistas na matéria em estudo ou 
diretamente relacionados. 
O recurso à técnica de entrevista procurou abordar o objeto de estudo de uma 
perspetiva interdisciplinar e complexa, alargando o campo da recolha da informação junto 
dos representantes das diversas entidades envolvidas na execução da LPM e a GP. A opção 
por uma entrevista semiestruturada permitiu conduzir as questões de forma aberta, 
procurando um equilíbrio entre a flexibilidade e o rigor excessivo. O guião das entrevistas 
foi estruturado em torno de dimensões/categorias que, por sua vez, serviram de 
enquadramento às questões a efetuar.5 
No que se refere à análise das referidas entrevistas, esta foi efetuada de acordo com a 
metodologia proposta por Guerra, compreendendo a transcrição das entrevistas, sua leitura, 
análise descritiva e interpretativa (Guerra, 2011). 
                                                 
5 Apêndice D – Estrutura e guião da entrevista. 
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2. A Gestão de Projetos e a estrutura organizacional 
Este capítulo tem por objetivo definir o que se entende por estrutura organizacional, 
as suas diversas tipologias e as respetivas características associadas à GP. Para o efeito, e 
tomando como referência o PMBOK, identifica-se a influência que a estrutura 
organizacional adotada confere à GP, e, consequentemente, responde-se à QD1. 
Os projetos assumem-se cada vez mais como um importante instrumento de mudança 
e desenvolvimento nas organizações, na medida em que estes são os principais responsáveis 
pela geração de vantagem competitiva no seio de uma organização. Deste modo, a GP tem 
vindo a assumir um papel preponderante na promoção da velocidade, robustez, consistência 
e excelência operacional na condução dos projetos (Bouer & Carvalho, 2005, p. 348; 
Zandhuis & Stellingwerf, 2013, p. 15). 
Torna-se assim importante que as empresas/organizações escolham a estrutura 
organizacional correta para operar com máximo desempenho. A determinação do tipo de 
estrutura organizacional adequada resulta do estudo de tradeoffs entre duas variáveis-chave. 
As variáveis são as tipologias de estrutura organizacional disponíveis para implementação e 
a forma de como otimizá-las para uma determinada organização. Não existe uma estrutura 
única que sirva para qualquer organização. A estrutura final de uma organização é única 
devido aos inúmeros fatores a considerar (PMI, 2017, p. 45). 
2.1. Estrutura organizacional 
Segundo o PMBOK as estruturas organizacionais podem assumir diversas formas e 
tipologias. São inúmeros os fatores que a organização considera para a definição da sua 
estrutura organizacional. Cada fator pode ter um nível diferente de importância na análise 
final. A combinação do fator, seu valor e importância relativa, fornecem aos decisores da 
organização as informações imprescindíveis para inclusão na análise. De entre os fatores 
principais destacam-se o grau de alinhamento com os objetivos da organização, atribuição 
de responsabilidades e recursos, complexidade dos projetos e custos e localização das 
infraestruturas físicas (PMI, 2017, p. 45). 
Segundo Ebert & Griffin (2017, p. 215), é possível identificar quatro formas básicas 
de estrutura organizacional que refletem as tendências gerais seguidas pela maioria das 
organizações: (i) funcional, (ii) multidivisional, (iii) matricial, e (iv) internacional. 
Numa estrutura funcional, uma organização possui departamentos ou divisões com 
base num objetivo específico. Este tipo de estrutura organizacional é eficaz para 
organizações de pequena e média dimensão, nas quais o desempenho de cada departamento 
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depende da competência dos funcionários designados para concluir um projeto. A sua 
simplicidade permite que os executantes entendam as tarefas do projeto com linhas claras de 
comando por parte dos gestores. Por outro lado, uma das desvantagens deste tipo de estrutura 
organizacional é a restrição à coordenação e à comunicação entre departamentos, pois os 
funcionários concentram-se em tarefas específicas apenas dentro do seu departamento (Ebert 
& Griffin, 2017, p. 216). Um exemplo de estrutura funcional, em que as caixas a cinzento 
representam equipas envolvidas em atividades do projeto, é apresentado na Figura 2: 
 
Figura 2 – Estrutura funcional 
Fonte: Adaptado a partir de PMI (2013, p. 21). 
Em organizações de maior dimensão, a coordenação é geralmente mais complexa entre 
os departamentos funcionais, devido ao número de funcionários e ao número de tarefas, 
obrigando a uma interação quer vertical, quer horizontal. Este tipo de estrutura 
organizacional é denominada de estrutura matricial (Ebert & Griffin, 2017, p. 217). 
Uma estrutura matricial é aquela onde estruturas funcionais e divisionais beneficiam 
uma organização de forma simultânea e integrada. Importa aqui distinguir três tipos distintos 
de correlação matricial, nomeadamente fraca, equilibrada e forte. 
A estrutura matricial fraca possui caraterísticas mais próximas da estrutura funcional. 
A função do gestor de projeto, realizada pelos membros da equipa, é mais parecida com a 
de um coordenador ou facilitador do que com a de um gestor de projeto propriamente dito. 
Os projetos, neste tipo de estrutura, não conseguem alocar os recursos de forma exclusiva, 
uma vez que as pessoas fazem parte da equipa funcional ao mesmo tempo que fazem parte 
da equipa de projeto. Cada membro da equipa responde ao seu gestor funcional. A Figura 3, 
representa este tipo de estrutura: 
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Figura 3 – Estrutura matricial fraca 
Fonte: Adaptado a partir de PMI (2013, p. 22). 
 
Na estrutura matricial equilibrada há um gestor de projeto que não é o gestor funcional. 
Este gestor passa a trabalhar no projeto, porém os membros da equipa de projeto continuam 
abaixo dos gestores funcionais, trabalhando em tempo parcial no projeto. Apesar de 
acontecer em todas as estruturas matriciais, é nesta estrutura, em específico, que o conflito 
de dupla cadeia de comando acontece com maior evidência. Os membros da equipa acabam 
por ter dois “chefes”, o gestor de projeto e o gestor funcional. Dependendo da importância 
do projeto, do chefe funcional e das regras da organização, os membros acabam 
privilegiando um em detrimento do outro. Este tipo de estrutura é representado na Figura 4: 
 
Figura 4 – Estrutura matricial equilibrada 
Fonte: Adaptado a partir de PMI (2013, p. 23). 
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Na estrutura matricial forte, representada na Figura 5, os gestores de projetos passam 
a desempenhar exclusivamente esse papel e cessam funções como mais um elemento de uma 
área funcional que desempenha este papel durante um determinado tempo. Normalmente, é 
constituída uma área específica onde estão os gestores de projetos. A organização passa a 
entender que os recursos devem ser alocados prioritariamente aos projetos face às atividades 
funcionais, significando isto atribuição de maior autoridade e grau de autonomia ao gestor 
de projeto. Exemplo desta autoridade está na orçamentação do projeto e na capacidade de 
alocar recursos. 
 
Figura 5 – Estrutura matricial forte 
Fonte: Adaptado a partir de PMI (2013, p. 23). 
 
No extremo oposto do espectro à estrutura funcional, encontra-se a estrutura orientada 
a projetos. Esta estrutura compreende membros de equipa dedicados, e o gestor de projeto 
dispõe de autoridade e disponibilidade de recursos quase total. 
Um exemplo de estrutura orientada a projetos, em que as caixas a cinzento representam 
equipas envolvidas em atividades do projeto, é apresentado na Figura 6: 
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Figura 6 – Estrutura orientada a projetos 
Fonte: Adaptado a partir de PMI (2013, p. 24). 
 
Um caso particular da estrutura orientada a projetos, consiste em envolver todas as 
estruturas em vários níveis, muitas vezes referida como uma organização orientada a projetos 
composta. Neste caso, uma organização fundamentalmente funcional pode criar uma equipa 
de projeto especial para lidar com um projeto crítico, onde inclui pessoal em tempo integral 
de diferentes departamentos funcionais, desenvolve o próprio conjunto de procedimentos 
operacionais e pode até mesmo operar fora da estrutura padronizada de relatórios durante o 
projeto. Nesta tipologia composta, uma organização pode até mesmo gerir a maioria dos seus 
projetos em uma matriz forte, mas permitir que pequenos projetos sejam geridos por 
departamentos funcionais. A Figura 7 representa um exemplo desta tipologia de estrutura: 
 
Figura 7 – Estrutura orientada a projetos composta 
Fonte: Adaptado a partir de PMI (2013, p. 25). 
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O Quadro 1 resume os vários tipos de estruturas organizacionais disponíveis e a sua 
influência nos projetos: 
Quadro 1 – Influências das Estruturas Organizacionais nos Projetos 
Tipos de 
estrutura 
organizacional 
Características do projeto 
Grupos de 
trabalho 
organizados 
por: 
Autoridade 
do gestor 
de projeto 
Papel do gestor 
de projeto 
Disponibi
lidade de 
recursos 
Quem gere 
o 
orçamento 
do projeto? 
Pessoal 
administrativo 
de equipa de 
projeto 
Orgânico ou 
simples 
Flexível; 
pessoas 
trabalhando 
lado a lado 
Pouca ou 
nenhuma 
Em tempo parcial; 
pode ou não ser 
um papel 
designado, como 
coordenador 
Pouca ou 
nenhuma 
Proprietário 
ou operador 
Pouco ou 
nenhum 
Funcional 
(centralizado) 
Trabalho 
realizado (ex.: 
engenharia, 
fabricação) 
Pouca ou 
nenhuma 
Em tempo parcial; 
pode ou não ter 
um papel 
designado, como 
coordenador 
Pouca ou 
nenhuma 
Gestor 
funcional 
Em tempo 
parcial 
Multidivisional 
(pode replicar 
funções para 
cada divisão 
com pouca 
centralização) 
 produto; 
 processos 
de 
produção; 
 portfólio; 
 programa; 
 região 
geográfica; 
  tipo de 
cliente. 
Pouca ou 
nenhuma 
Em tempo parcial; 
pode ou não ter 
um papel 
designado, como 
coordenador 
Pouca ou 
nenhuma 
Gestor 
funcional 
Em tempo 
parcial 
Matriz – fraca Função Baixa 
Em tempo parcial; 
feito como parte 
de outro trabalho 
e não uma função 
designada, como 
coordenador 
Baixa Gestor funcional 
Em tempo 
parcial 
Matriz – 
equilibrada Função 
Baixa a 
moderada 
Em tempo parcial; 
incorporado nas 
funções como 
uma habilidade e 
pode não ser um 
papel designado, 
como 
coordenador 
Baixa a 
moderada Misto 
Em tempo 
parcial 
Matriz – forte 
Por função, 
com gestor do 
projeto como 
uma função 
Moderada 
a alta 
Função designada 
em tempo integral 
Moderada 
a alta 
Gestor do 
projeto 
Em tempo 
integral 
Orientada a 
projetos 
(composta, 
híbrida) 
Projeto Alta a quase total 
Função designada 
em tempo integral 
Alta a 
quase total 
Gestor do 
projeto 
Em tempo 
integral 
Virtual 
Estrutura de 
rede com nós 
nos pontos de 
contato com 
outras pessoas 
Baixa a 
moderada 
Em tempo integral 
ou parcial 
Baixa a 
moderada Misto 
Poderia ser em 
tempo integral 
ou parcial 
Híbrido Mix de outros tipos Mista Misto Mista Misto Misto 
PMO Mix de outros tipos 
Alta a 
quase total 
Função designada 
em tempo integral 
Alta a 
quase total 
Gestor do 
projeto 
Em tempo 
integral 
Fonte: Adaptado a partir de PMI (2017, p. 47) 
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2.2. Síntese conclusiva 
Em síntese, as estruturas organizacionais podem assumir diversas formas e tipologias. 
Destas destacam-se as estruturas funcionais, matriciais e orientadas a projetos que 
apresentam diferenças no que concerne ao papel do gestor, e nos níveis deste em termos de 
autoridade, autonomia e disponibilidade de recursos. 
Em resposta à QD1 conclui-se que não existe uma estrutura única que sirva para 
qualquer organização, pelo que estas deverão selecionar e implementar a estrutura 
organizacional correta para operar com máximo desempenho. 
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3. A Gestão de Projetos nas Forças Armadas Portuguesas 
Neste capítulo pretende-se, através de análise documental e análise de entrevistas aos 
especialistas militares e civis presentes em Portugal, analisar a forma como a estrutura 
organizacional de GP está implementada no MDN, EMGFA e nos respetivos Ramos, e, 
consequentemente, responder à QD2. 
3.1. Ministério da Defesa Nacional 
O MDN, através da DGRDN, desempenha uma função crucial de coordenação e 
acompanhamento dos projetos no âmbito da LPM, essencialmente nos VD material e 
financeiro, encontrando-se para isso dotado com uma capacidade de gestão e de apoio à 
decisão eficaz, abrangente, o que permite primar, assim, pelo rigor e pela racionalização dos 
recursos ao seu dispor. 
A estrutura orgânica deste serviço central do MDN integra sete unidades orgânicas 
nucleares que constituem as Direções de Serviço, sendo a estrutura flexível composta por 
dezasseis Divisões e uma Equipa multidisciplinar, conforme organograma em Anexo B. Para 
as áreas de atividades cuja natureza, complexidade ou transversalidade, aconselhe o seu 
desenvolvimento por projetos, a organização interna da DGRDN obedece a um modelo de 
estrutura matricial (Conselho de Ministros, 2015). 
O MDN, face aos desafios derivados do controlo da execução física e financeira da 
LPM, desde 2008 que procurou de forma coordenada incentivar o desenvolvimento e 
implementação de um modelo ou solução de gestão, baseado nas melhores práticas de GP e 
adaptado aos requisitos legais e culturais castrenses. Por determinação do MDN, todos os 
projetos no âmbito da LPM, quer no EMGFA quer nos Ramos das FFAA, são conduzidos 
através da ferramenta informática MS EPM, por forma a permitir a troca permanente, 
atualizada e segura de informação, entre as diversas entidades envolvidas, incluindo os 
gestores de projeto (Bright Partners, 2016). 
A DGRDN integra uma equipa de monitorização e coordenação da gestão dos projetos 
no âmbito da LPM, constituída por três elementos, inserida na Divisão de Planeamento e 
Programação, que se liga diretamente ao EMGFA e aos três Ramos. Para além desta função, 
há um leque de projetos conjuntos cujos gestores de projeto pertencem à DGRDN e os 
membros designados da equipa de projeto são dos Ramos (J. Freitas, entrevista presencial, 
08 de fevereiro de 2019). 
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3.2. Estado-Maior General das Forças Armadas 
O EMGFA, à semelhança do que já é prática instituída nos Ramos e no MDN, utiliza 
a metodologia de GP suportada na ferramenta informática MS EPM, por forma a garantir 
um adequado planeamento e monitorização das atividades associadas à execução da LPM. 
No que se refere à estrutura organizacional da capacidade de GP do EMGFA6, 
constata-se a não existência de um Project Management Office (PMO) formalizado, 
encontrando-se para aprovação uma proposta para a criação da “Estrutura de 
Desenvolvimento da Capacidade de Gestão de Projeto” no EMGFA. Pretende-se que esta 
estrutura fique na dependência da Divisão de Planeamento Estratégico Militar, em 
articulação com a Direção de Comunicações e Sistemas de Informação, a Divisão de 
Recursos, a Direção de Finanças, o Centro de Informações e Segurança Militares  e a Direção 
de Saúde Militar, funcionando como garante da consolidação, sustentação e evolução desta 
capacidade, conferindo-lhe a autoridade e respetivas responsabilidades associadas ao 
exercício desta função (CEMGFA, 2018). 
Desde 2014, através do CFR Leston Pereira da RSTI/DIRCSI7, são asseguradas as 
atribuições que caberiam a um PMO por forma a manter o processo de forma organizada, 
designadamente a utilização do sistema de informação MS EPM e o apoio aos gestores de 
projetos designados pelas entidades internas com projetos LPM sob a égide do EMGFA (M. 
Pereira, entrevista presencial, 01 de fevereiro de 2019). 
No que concerne às nomeações dos gestores de projeto, por acordo tácito, estas têm 
sido efetuadas pelos Chefes das Direções e Divisões, até que seja aprovada uma estrutura 
organizacional que defina claramente as atribuições no EMGFA, no que diz respeito à GP. 
Em grande maioria, estes gestores de projeto são oficiais das respetivas repartições a que 
pertencem, desempenhando esta função em acumulação. Para além disso não são 
constituídas equipas de projeto, cabendo ao GP nomeado controlar a execução do processo 
na ferramenta MS EPM (M. Pereira, op. cit.). 
No âmbito da reestruturação do EMGFA, no sentido de otimizar recursos e agilizar 
processos de planeamento e procedimentos de trabalho, foi determinado o estabelecimento 
de um Departamento para a Inovação e Transformação, que promova a adoção de novos 
processos, ferramentas colaborativas e capacidades operacionais, e desenvolva entre outras 
iniciativas, a capacidade de GP (EMGFA, 2018, p. 3). 
                                                 
6 Em Anexo C, organograma do EMGFA. 
7 Repartição de Sistemas e Tecnologias de Informação da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação. 
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A estrutura organizacional da capacidade de GP do EMGFA é considerada funcional 
(centralizada), visto que “os recursos estão organizados em departamentos. Os recursos 
alocados em cada departamento respondem a um único chefe. Além disso, cada área tem 
pessoas que compartilham de conhecimentos e habilidades similares” (M. Pereira, op. cit.). 
3.3. Marinha Portuguesa 
Na estratégia da Marinha, a organização é alinhada tendo por base dois critérios: o 
vertical, que permite às entidades organizacionais em segundo nível (sectoriais), contribuir 
para os objetivos estratégicos de mais alto nível (corporativos); o horizontal, que ocorre 
quando as entidades organizacionais de um nível, contribuem para os objetivos estratégicos 
de outras entidades organizacionais desse mesmo nível (Ribeiro, 2017). 
A capacidade de GP da Marinha, constitui-se como uma valência imperativa para 
garantir a ligação entre a fase da formulação estratégica e as fases de operacionalização e 
controlo, configurando-se como um instrumento essencial para a boa execução e 
monitorização estratégica, através de uma adequada e integrada GP intersectoriais na 
consecução dos objetivos de transformação da organização (EMA, 2013, p. 1.2). Esta 
capacidade é mais abrangente que somente a GP e envolve as componentes apresentadas na 
Figura 8: 
 
Figura 8 – Componentes dos VD da Capacidade de gestão de projetos na Marinha 
Fonte: (Ascenso, 2019) 
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A Marinha edificou a capacidade de GP, assente na aplicação MS EPM, com a 
finalidade de, inicialmente operacionalizar os processos no âmbito do planeamento, 
execução e controlo de projetos da LPM, acabando por alargar o âmbito de aplicação à gestão 
estratégica, gestão de atividades correntes de operação e manutenção, gestão de portfolios, 
criando como estrutura de apoio os gabinetes de gestão de projetos (GGP/PMO) (EMA, 
2013, p. 1.1). 
 
Figura 9 – Organização da capacidade de Gestão de Projeto da Marinha 
Fonte: Adaptado a partir de EMA (2013, p. 3.1) 
 
Conforme se pode verificar na Figura 9, a GP contempla duas perspetivas, a da 
regulação e da exploração. O cargo de Diretor Executivo é desempenhado pelo 
Superintendente das Tecnologias de Informação que depende do Chefe de Estado-Maior da 
Armada. A gestão de topo contempla os PMO estratégicos inseridos no EMA. A estrutura é 
complementada com dez PMO de entidades supervisoras (Setores/Superintendências), e 
abaixo destas cada entidade executante responsável tem um PMO (Unidades/Direções) (C. 
Ascenso, entrevista presencial, 08 de março de 2019). 
São realizadas reuniões mensais com os PMO das Direções, onde estão presentes os 
gestores de projeto, e reuniões também mensais com os Superintendentes, onde estão 
presentes os Diretores (C. Ascenso, op. cit.). 
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Os PMO, tal como apresentado na Figura 10, inserem-se na estrutura hierárquica da 
Organização e, no que diz respeito aos aspetos de regulação e consolidação da capacidade 
de GP, comportam-se como uma entidade única, de caráter funcional, ágil, eficaz e adaptável 
às circunstâncias, dedicada a essa disciplina. 
 
Figura 10 – Estrutura de Gabinetes de Gestão de Projeto (GGP/PMO) na Marinha 
Fonte: (Ascenso, 2019) 
 
Por norma, o gestor passa a trabalhar no projeto em acumulação, e os membros da 
equipa de projeto continuam abaixo dos gestores funcionais, trabalhando em tempo parcial 
no projeto. A Marinha, para projetos específicos8 adota uma estrutura em que estes 
elementos se encontram em exclusividade de funções (C. Ascenso, op. cit.). 
Assim, em regra a estrutura adotada pela Marinha apresenta similaridades com uma 
estrutura matricial fraca. Quando a complexidade ou importância do projeto o exigem 
assume uma estrutura orientada a projeto, com designação de gestor e membros de equipa 
em exclusividade para a concretização do mesmo. 
3.4. Exército Português 
A metodologia de GP tem uma ampla aplicação no planeamento execução e controlo 
das atividades do Exército, na implementação da estratégia, na edificação das capacidades, 
mas também no âmbito da operação e manutenção (EME, 2015, pp. 3-3). 
                                                 
8 Modernização de meia-vida das fragatas - atualmente com 27 elementos em exclusividade a reduzir para 16; 
e o projeto da missão de acompanhamento de fabricos dos navios de patrulha oceânica com 4 elementos. 
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A introdução da GP no Exército, leva a um maior comprometimento organizacional a 
todos os níveis desde as Brigadas, Zonas Militares, Direções, passando pelos Órgãos 
Centrais de Administração e Direção e Comando das Forças Terrestres e terminando no 
Estado-Maior do Exército (EME), para que o planeamento, a execução e o controlo da GP 
seja uma realidade. Neste sentido a estrutura organizacional de GP preconizada corresponde 
com a do Ramo, facilitando deste modo a relação hierárquica e as atribuições à equipa de 
projeto, gestor de projeto, GGP/PMO e o órgão de governação, de acordo com a Figura 11 
(EME, 2015, pp. 3-4). 
 
Figura 11 – Organização da capacidade de gestão de projetos no Exército 
Fonte: Disponível em EME (2015, pp. 3-5) 
 
Com esta estrutura o Exército pretende evitar estruturas paralelas e diferentes cadeias 
hierárquicas. Os recursos necessários, no que concerne aos PMO (estratégico, setoriais e 
executantes) em regime de acumulação de funções, não têm especial acréscimo de 
atribuições, no sentido em que estas já decorrem das estruturas existentes. No que diz 
respeito aos gestores de projeto e membros de equipa terão um acréscimo de funções (EME, 
2015, pp. 3-5). 
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O Exército considera a criação de PMO como essencial à materialização da GP. 
Aquando da implementação das Normas vigentes, não foram previstas quaisquer alterações 
de quadros orgânicos com o propósito de aumento de efetivos nas estruturas, que passaram 
a acumular também a função de PMO (EME, 2015, pp. 3-6). 
Por forma a proporcionar uma intervenção mais ativa, próxima, orientadora e 
impulsionadora junto dos gestores de projeto por parte do EME, este articulou-se de acordo 
com os vários VD, como representado na Figura 12: 
 
Figura 12 – Articulação dos vetores no EME 
Fonte: Disponível em EME (2015, pp. 3-8) 
 
As divisões9 do EME, segundo a estrutura preconizada, constituem-se como 
impulsionadores na edificação do respetivo VD nos diversos projetos que concorrem para a 
edificação das capacidades, em estrutura matricial sumarizada em Anexo D. 
Atualmente a capacidade de GP (e não de planeamento) reside essencialmente na 
Repartição de Comunicações e Sistemas de Informação (RCSI) da Divisão de Planeamento 
de Forças que funciona como um gabinete de gestão de projetos ou PMO. O planeamento é 
realizado pela Repartição de Capacidades em coordenação com a RCSI. Também se 
encontra em curso o processo de revisão das normas de GP onde se pretende simplificar a 
                                                 
9 DCOIS – Divisão de Cooperação, Operações, Informações e Segurança; DDNLA – Divisão de Doutrina, 
Normalização e Lições Aprendidas; DPF – Divisão de Planeamento de Forças; DRec – Divisão de Recursos. 
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estrutura de nível informacional separando a Gestão Estratégica da GP do Exército (P. 
Santos, entrevista presencial, 15 de janeiro de 2019). 
Assim, o Exército no que concerne a GP, adota uma estrutura matricial fraca. Segundo 
S. Sousa (entrevista presencial, 30 de janeiro de 2019) “considerando as fortes limitações de 
pessoal e financeiras, a estrutura serve os propósitos”. 
A principal potencialidade desta estrutura consiste na proximidade do gestor de projeto 
ao utilizador final e ao conhecimento do que é a utilização final dos entregáveis do projeto. 
No entanto, esta organização dificulta que haja “visão de conjunto por parte dos gestores de 
projeto, tendo em conta que acumulam também outras funções, sendo que o facto do 
Exército não ter uma estrutura dedicada a estas questões, dificulta um pouco o trabalho” (S. 
Sousa, op. cit.). 
3.5. Força Aérea Portuguesa 
A Força Aérea Portuguesa (FAP) não dispõe, à data deste estudo, de normas ou 
regulamentação interna relativa à sua organização no âmbito da capacidade de GP (R. 
Veloso, entrevista presencial, 14 de março de 2019). 
Contudo, na Divisão de Planeamento do Estado-Maior da Força Aérea (EMFA), a 
Repartição de Análise e Gestão de Programas constitui-se informalmente como PMO, no 
que concerne aos projetos inseridos no âmbito da LPM, executando a ligação entre os 
gestores de projeto e as entidades exteriores, nomeadamente a DGRDN. Compete a esta 
Repartição, executar o reporte, ao MDN, do controlo relativamente à execução da LPM (R. 
Veloso, op. cit.). 
Recentemente, a FAP, instituiu a figura de Gestor de Capacidade10, que agrega um 
portfolio de projetos, estando assim num nível organizacional acima dos gestores de projeto, 
assemelhando-se a um PMO supervisor setorial. 
Ainda no que diz respeito a esta mesma estrutura, Veloso (op. cit.) refere que a Divisão 
de Planeamento do EMFA assume responsabilidades na qualidade de PMO, na medida em 
que cabe a este, de uma forma transversal, monitorizar e controlar a GP no âmbito do CPDM, 
pelo que se pode inferir que, à semelhança dos outros Ramos, este se constitui como PMO 
supervisor estratégico. Consequentemente, tomando em consideração o papel do Estado-
Maior dos outros Ramos, pode inferir-se que o EMFA se constitui como o órgão de 
governação da FAP, respondendo perante o decisor estratégico, ou seja, perante o Chefe de 
Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA). 
                                                 
10 Um gestor por cada capacidade, ou seja 12 no total à data do estudo. 
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Face ao referido anteriormente, deduziu-se a estrutura organizacional da capacidade 
de GP da FAP, materializada pela Figura 13: 
 
Figura 13 – Dedução da organização da capacidade de gestão de projetos da FAP 
 
As funções de gestor de projeto, gestor de capacidades e PMO são desempenhadas em 
acumulação de funções (R. Veloso, op. cit.). 
3.6. Síntese conclusiva 
Em síntese, no MDN, EMGFA e Ramos é possível encontrar diferentes tipologias e 
estágios de desenvolvimento de implementação da estrutura organizacional da GP. 
O desenvolvimento inicial desta capacidade, no âmbito dos projetos da LPM, teve 
como linha condutora comum a ferramenta informática MS EPM, que permitiu a 
comunicação padronizada entre os diversos intervenientes. 
Assim, o EMGFA adota uma estrutura considerada funcional (centralizada), enquanto 
que a DGRDN e os Ramos, assumem por norma uma estrutura matricial fraca. Destaca-se 
também o elevado grau de desenvolvimento da metodologia de GP na Marinha, que 
apresenta a particularidade de designar gestores de projeto e membros de equipa em 
exclusividade, quando a complexidade ou importância do projeto assim o exigem. 
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4. A Gestão de Projetos nas congéneres internacionais 
Neste capítulo pretende-se, através de análise documental e análise de entrevistas aos 
especialistas militares presentes em agências internacionais, analisar a forma como a 
estrutura organizacional de GP está implementada no seio do Allied Command 
Transformation (ACT) da OTAN, e na NATO Support and Procurement Agency (NSPA). 
4.1. OTAN 
A moderna postura de defesa da OTAN baseia-se numa combinação eficaz de dois 
pilares fundamentais: sistemas e plataformas de armas de última geração e forças treinadas 
para trabalhar em conjunto de forma integrada. Como tal, investir nas Capacidades certas é 
uma parte essencial do investimento na Defesa (NATO, 2018). 
O documento que enquadra o Planeamento por Capacidades na OTAN, é o NATO 
Defense Planning Process (NDPP), que se resume num planeamento que visa harmonizar 
as atividades de planeamento de defesa nacionais e da Aliança, de modo a que esta disponha 
das forças e Capacidades de que necessita para realizar todas as suas missões e tarefas, 
conseguindo cumprir o Nível Militar de Ambição da Aliança (NATO, 2018). 
O NATO Security Investment Programme (NSIP) é o programa de investimento, com 
recurso a fundos comuns, a longo prazo da OTAN. Representa um dos três11 pilares de 
recursos da OTAN que, com base nos requisitos identificados pelo NDPP, se reúnem para 
fornecer as Capacidades da OTAN (ACT NSIP Branch, 2014). 
Os elementos essenciais do NSIP são referidos como Capability Packages e estes 
consistem em vários projetos. O número de projetos contidos num Capability Package pode 
variar de um, chamado de Projeto Independente12, para mais de 100 em que alguns requerem 
implementação mais complexa a nível multinacional ou em toda a OTAN. NSIP é 
simultaneamente um programa, e um ramo do ACT (ACT NSIP Branch, 2014). 
A publicação OTAN Bi-SC Directive 085-001, Capability Package, Edition 5 (2017) 
é o documento de referência a seguir no processo de edificação de capacidades recorrendo à 
GP, estabelecendo um conjunto de normas organizacionais e de elementos transversais a 
qualquer projeto (R. Mendes, entrevista presencial, 27 de fevereiro de 2019). 
Após o trabalho inicial da equipa de investigação para estabelecer a necessidade de 
um novo Capability Package, a primeira parte formal do processo é chamada de Iniciação, 
onde a necessidade de desenvolver um Capability Package é formalmente aceite pela 
                                                 
11 Os outros dois são recursos-humanos e, operação e manutenção. 
12 Stand Alone Project na versão original. 
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Capability Package Board (CPB). Este processo estabelece os três principais participantes 
no processamento de um Capability Package: o Mission Sponsor (MISPO) responsável pela 
entrega e definição de requisitos e critérios para avaliar a Capacidade Operacional Inicial e 
a Capacidade Operacional Completa da capacidade, incluindo as datas de entrega exigidas; 
o Capability Package Coordinator (CAPCO), que atua como ponto único de contato para o 
desenvolvimento do Capability Package, estabelece e lidera a equipa de desenvolvimento 
do Capability Package e é responsável pelo desenvolvimento de uma proposta consolidada 
de recursos que identifique, ao longo do tempo, o investimento, o custo operacional e os 
requisitos de mão-de-obra necessários para atender ao requisito; e o Operational 
Coordinator (OCO), oriundo do Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), 
que tem a responsabilidade, como representante do cliente e do utilizador final, de garantir 
que o que é entregue é adequado à finalidade e atende aos requisitos, numa perspetiva militar. 
Esta equipa precisa de trabalhar em conjunto para identificar possíveis problemas associados 
ao cumprimento do requisito original (ACT NSIP Branch, 2014). Assim, apresenta-se na 
figura 14, a dedução da estrutura organizacional dos intervenientes no processo de GP no 
seio do ACT: 
 
Figura 14 – Dedução da estrutura organizacional de GP na OTAN 
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Segundo R. Mendes (op. cit.), esta estrutura encontra-se em renovação por forma a 
contemplar, entre outras alterações, a introdução de um PMO na dependência do NSIP, no 
que concerne aos CAPCO gestores de projetos de infraestruturas. 
4.2. NSPA 
A NSPA tem uma estrutura organizacional de GP que assenta em duas vertentes, 
Governance e Operacional/Utilização. No Headquarters (HQ) encontra-se o Project 
Management Working Group (PMWG) responsável pela documentação que serve de base à 
implementação da GP na Agência. Na vertente operacionalização/utilização o PMO 
Estratégico considera-se ao nível do HQ, sendo que na NSPA não está definido como tal, ou 
seja, nos Programmes existe um PMO onde se encontra o focal point para os diferentes 
projetos, sendo que os projetos considerados de Categoria A, denominação mais elevada 
tendo em conta a complexidade do projeto, são reportados ao PMO do HQ. Os restantes 
projetos são conduzidos exclusivamente ao nível dos Programmes (C. Pousa, entrevista por 
email, 05 de abril de 2019). 
 
 
Figura 15 – NSPA Project Classification and typical Hierarchy 
Fonte: Adaptado a partir de NSPA PMWG (2019) 
 
A figura 15, acima apresentada, traduz a dependência dos vários níveis hierárquicos 
em face da categoria do projeto. O quadro 2 detalha a organização típica e documentação a 
elaborar consoante a categoria de projeto: 
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Quadro 2 – Categorias de projeto A/B/C: Documentação e organização típica 
 Cat. A Cat. B Cat. C 
Portfolio Manager Director Programme Offices 
and Divisions (POD) 
Chief 
POD Chief 
Diretor de Projeto POD chief or delegated 
senior manager 
Branch Chief or 
delegated manager 
Branch Chief or 
delegated manager 
Gestor de Projeto 
(baseado na experiência / 
qualificações) 
POD chief or delegated 
manager 
Branch chief or 
delegated senior officer 
Section Chief, 
Technical Officer or 
delegated Senior 
Technician 
Composição da Equipa 
de Projeto 
Gestor de Projeto 
Perito(s) técnicos 
Logística 
Contratação pública 
Finanças 
IT (conforme 
necessário) 
Cliente (conforme 
aplicável) 
Gestor de Projeto 
Perito(s) técnicos 
Logística 
Contratação pública 
Finanças 
IT (conforme 
necessário) 
Gestor de Projeto 
Perito(s) técnicos 
Logística 
Contratação pública 
Especialidades de apoio 
Projeto 
Gestão da Qualidade, 
Recursos Humanos, 
Jurista 
Gestão da Qualidade, 
Recursos Humanos, 
Jurista, Cliente 
Gestão financeira, IT, 
Gestão da Qualidade, 
Recursos Humanos, 
Jurista, Cliente 
Documentação 
Project Mandate 
Project Management 
Plan 
Highlight Report 
Project Schedule 
Requirements 
Specification 
Exception Report 
End Project Report 
 
Obrigatório 
Obrigatório 
 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatório 
 
Quando solicitado 
Obrigatório 
 
Obrigatório 
Obrigatório 
 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatório 
 
Quando solicitado 
Obrigatório 
 
Obrigatório 
Quando solicitado 
 
Quando solicitado 
Obrigatório 
Quando solicitado 
 
Quando solicitado 
Obrigatório 
Fonte: Adaptado a partir de NSPA PMWG (2019, pp. 19,20) 
 
O quadro seguinte identifica a abordagem da NSPA para classificação dos projetos. 
Contudo, realça-se o facto de que a NSPA não é a agência financiadora do orçamento para 
o projeto pois este pertence ao cliente (nação membro), ou seja, a abordagem ao nível das 
Forças Armadas quanto à categorização dos projetos, pode e deve ser diferente, onde o 
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reporte à estrutura superior é habitualmente obrigatória, independentemente do valor do 
mesmo, por exemplo, na NSPA, projetos de Cat. B e C são conduzidos ao nível dos 
Programmes, sendo que apenas para projetos de Cat. A existe um envolvimento do HQ. 
 
Quadro 3 – Abordagem relativa ao financiamento 
Critério Cat. A Cat. B Cat. C 
Pontos de 
avaliação 2 1 0 
Custo do Projeto Mais de 30.000.000,00€ Entre 5.000.000,00€ e 30.000.000,00€ Menos de 5.000.000,00€ 
Composição da 
Equipa de 
Projeto 
10 ou mais pessoas 7-9 pessoas Até 6 pessoas 
Impacto na 
organização de 
Programas 
Novo âmbito ou projeto 
altamente exigente e mais de 
3 pontos13 no esforço total 
Projeto exigente mantendo o 
âmbito e entre 1 a 3 pontos 
no esforço total 
Projeto normal dentro do 
âmbito atual e menos de 1 
ponto no esforço total 
Experiência com 
cliente / 
contratante 
Graves problemas 
encontrados antes com este 
cliente ou contratante. 
Nenhuma experiência ou 
alguns problemas 
encontrados antes com este 
cliente ou contratante. 
Boa experiência no passado 
a trabalhar com este cliente 
ou contratante. 
Complexidade 
dos entregáveis 
Muitos entregáveis novos; 
integração com vários 
outros, com entregáveis 
críticos, explorando novas 
tecnologias; envolvimento 
forte do cliente com 
interesses políticos; esforço 
significativo na 
classificação de alta 
segurança; alta prioridade 
com cronograma de entregas 
urgente, baixa tolerância a 
derrapagens e derrapagem 
com impacto alto; 
Integração parcial com 
outros sistemas/projetos; 
aplicam-se algumas novas 
áreas de tecnologia; fora do 
padrão de financiamento ou 
contratação; vários clientes 
e fornecedores; agenda 
ambiciosa e crítica, 
derrapagem com impacto 
significativo; 
Projeto autônomo; 
resultados práticos usando 
tecnologias familiares e 
habilidades padrão; único 
cliente e fornecedor; 
prioridade de rotina, 
derrapagem com baixo 
impacto; 
 
Análise inicial 
de risco global 
Risco ao nível de 
Direção/Agência; Projeto 
relevante para os objetivos 
de negócio da agência 
(parte do plano de 
negócios) e/ou tendo uma 
visibilidade significativa 
para as partes interessadas 
da Agência; 
Risco ao nível do 
Programme; 
Projeto relevante e 
importante para os objetivos 
de negócio do Programme; 
Risco ao nível do branch; 
Projeto no âmbito padrão 
para aquele branch; 
Classificação Grande Médio Pequeno 
Pontuação total Mais de 3 pontos 2 – 3 pontos 0 – 2 pontos 
Fonte: Adaptado a partir de NSPA PMWG (2019, p. 21) 
 
                                                 
13 Esquema de pontuação que tem em consideração o custo do projeto, bem como a complexidade do mesmo 
(C. Pousa, op. cit.) 
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Segundo C. Pousa (op. cit.), decorrente daquilo que é a prática, a NSPA utiliza uma 
estrutura organizacional tendencialmente matriz forte para projetos de Cat. A e Cat. B e 
matriz equilibrada para projetos de Cat. C. 
Contudo, no que se refere o Project Budget Management, a menos que sejam projetos 
nacionais, e não commonly funded (vários países e/ou + SHAPE), esta responsabilidade recai 
ao nível dos Project Directors que por norma são os Branch Chiefs da área em que se 
enquadra o projeto (i.e. área de enquadramento das capacidades que se pretendem edificar). 
Realça também que a autoridade do gestor de projeto é elevada em todas as diferentes 
categorias de projeto, sendo que se mantém a comunicação/decisão da estrutura superior da 
organização de gestão de projeto ao Board and Corporate, sempre que esta seja necessária 
(C. Pousa, op. cit.). 
4.3. Síntese conclusiva 
Em síntese, a edificação de Capacidades da OTAN, através do NSIP, e com recurso à 
GP, apresenta uma estrutura organizacional complexa e com diversos intervenientes, que se 
considera de índole matricial fraca. Derivada desta alta complexidade, esta estrutura 
encontra-se em renovação por forma a contemplar, entre outras alterações, a introdução de 
um PMO, que se ligue com os gestores de projetos relacionados com infraestruturas. 
A NSPA, por outro lado, sendo uma organização altamente especializada, adota 
tendencialmente uma matriz organizacional forte, com a particularidade de que esta agência 
apresenta estrutura adaptável e flexível, consoante a classificação dos projetos. 
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5. Contributos para a melhoria da estrutura organizacional da Gestão de Projetos 
Neste capítulo, decorrente da análise dos dados recolhidos, pretende-se identificar um 
conjunto de contributos, respondendo desta forma à QC. 
5.1. Análise das entrevistas 
Analisada a teoria decorrente do PMBOK no capítulo 2, e detalhada a situação no que 
concerne à estrutura organizacional nas FFAA e em entidades estrangeiras de referência nos 
capítulos 3 e 4, importa agora analisar o que os especialistas consideram que seria o mais 
indicado verificar-se nas FFAA para um conjunto de indicadores, que servirá de base para 
os contributos que se pretendem elencar. Assim, no quadro 4, apresentam-se as ideias-chave 
dos especialistas entrevistados: 
 
Quadro 4 – Ideias-chave dos especialistas para os indicadores 
Questão Indicador Ideias-Chave Entrevistado 
4 Autoridade e autonomia 
a. Autonomia elevada quer administrativa quer 
financeira, porque aliada a esta autonomia será 
conferido algum grau de autoridade, fundamental 
quando se estão a edificar capacidades conjuntas 
E2, E3 
a. Autoridade financeira não lhe deverá ser atribuída, 
tendo em conta que a LPM é uma lei plurianual, com 
tecto orçamental previamente definido que não 
competirá ao gestor de projeto modificar; 
b. A autoridade do gestor de projeto deverá cingir-se à 
escolha e coordenação da equipa e à condução técnica 
do projeto; 
c. A autonomia deverá ser aplicada em todo o ciclo de 
vida do projeto, no entanto deverá sempre reportar ao 
PMO ou sponsor. 
E4, E6, E7, 
E8, E9, E10 
5 
Disponibilidade 
de recurso 
(gestor) 
a. Recursos Humanos (incluindo vertente jurídica e 
financeira; 
b. Recursos informáticos (sistemas de informação); 
c. Recursos financeiros para a consecução do projeto 
Todos 
6 Papel do gestor  
a. Em tempo integral (é apontada como a situação 
adequada face à complexidade dos projetos no âmbito 
da LPM, no entanto é descrita como longe de ser 
concretizável face à escassez de recursos). 
Todos 
7 
Disponibilidade 
de recursos 
(equipa de 
projeto) 
a. Os mesmos que para o Gestor de projetos, embora 
numa escala mais reduzida; E5, E6 
8 Competências da Equipa 
a. Domínio do conhecimento e competências técnicas 
sobre o projeto; 
b. Formação em GP; 
c. Saber trabalhar em equipa. 
Todos 
 
Daqui resulta a indicação de que, segundo estes especialistas, no que concerne à 
autoridade e autonomia do gestor de projeto nas FFAA, há duas visões distintas. Por um 
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lado, há quem defenda, nos órgãos mais elevados, que o gestor de projeto deverá ter 
autoridade alta a quase total, enquanto que os especialistas dos Ramos defendem que esta 
deverá ser baixa a moderada, e nula no que diz respeito à questão financeira. 
Quanto à disponibilidade de recursos é considerado que esta deverá ser moderada a 
alta, quer para o gestor de projeto quer para os seus membros de equipa. 
No que diz respeito ao papel do gestor de projeto, há a convicção de que esta deveria 
ser uma função desempenhada em tempo integral. No entanto, também é identificado de que 
apesar de desejável que assim fosse, a atual, e pouco conjuntural, escassez de recursos 
humanos, conjugada com a crescente exigência das missões atribuídas às FFAA, torna difícil 
que esta situação se operacionalize. 
Por último, relativamente às competências da equipa destaca-se que, para além das 
competências técnicas associadas ao projeto, é também desejável que os membros da equipa 
tenham formação na área de GP por forma a colaborar de forma eficiente com o gestor. 
5.2. Propostas de melhoria à estrutura organizacional de GP 
Tal como descrito no capítulo 2, não há uma solução ideal de estrutura organizacional 
de GP que sirva para todas as organizações. Estas deverão escolher a que permita uma maior 
eficiência e melhor desempenho, pelo que os contributos seguintes têm características 
descritivas e não prescritivas. 
Decorrente da análise às ideias-chave dos especialistas efetuada no subcapítulo 
anterior, e das alterações consideradas necessárias pelos entrevistados, e que se encontram 
apresentadas no apêndice E14, (vide pág. Apd. E-3) é possível relacionar que a estrutura 
organizacional para a GP a adotar pelas FFAA deveria ser matriz equilibrada ou matriz forte. 
Isto vai também ao encontro da teoria que considera que estas tipologias matriciais são mais 
adequadas para organizações de maior dimensão, que implicam coordenação mais complexa 
entre departamentos, devido ao número elevado de recursos humanos e tarefas a cumprir. 
Assim, considera-se como medida central para a revisão do modelo de organização a 
criação dos GGP/PMO, no caso da DGRDN, EMGFA e Força Aérea, e robustecimento 
destes gabinetes já formalmente existentes, no caso do Exército. 
Estes PMO deverão ser hierarquicamente colocados como parte integrante da entidade 
supervisora estratégica, com acesso ao decisor estratégico, sendo constituídos com o intuito 
de promover e melhorar a GP através da adoção de metodologias adequadas, para facilitar a 
resolução de problemas, minimizar riscos e conflitos e alcançar elevados níveis de eficiência 
                                                 
14 Apêndice E - Análise de conteúdo das entrevistas aos PMO e GP 
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e eficácia na GP. Para o efeito, deverá desempenhar a sua função em exclusividade tendo 
como principais responsabilidades: (i) Alinhar os projetos com a estratégia organizacional; 
(ii) Efetuar análises de portfolio; (iii) Desenvolver normas, processos e métodos de GP e 
melhorar a capacidade para os pôr em prática; (iv) Monitorizar e controlar os projetos; (v) 
Formar equipas e gestores de projetos; (vi) Assegurar uma gestão uniforme dos projetos 
organizacionais baseada nas melhores práticas; (vii) Contribuir para as lições aprendidas de 
forma conjunta para melhorar processos. 
A Figura 16, apresenta esquematicamente as funções e serviços do GGP/PMO: 
 
Figura 16 – GGP/PMO Funções & Serviços 
Fonte: (Ascenso, 2019) 
 
Um PMO deverá ser composto por profissionais altamente experientes, com uma 
média de dez anos de experiência. Para além disso, a sua grande maioria deverá ser 
certificado PMP (Project Management Professional) ou IPMA. Tipicamente o PMO médio 
é composto por nove pessoas (Garcia, 2018). 
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No entanto, sugere-se que os PMO no seio do MDN, EMGFA e Ramos tenham, pelo 
menos, o efetivo imprescindível, para cumprir as funções preconizadas por Zandhuis e 
Stellingwerf (2013, p. 55), definidas de acordo com a ISO 21500, nomeadamente, o Head 
do PMO, o Project Advisor e o Project Controler. 
O segundo contributo que se considera necessário para a revisão do modelo de 
organização prende-se com o facto observado na NSPA e que também se encontra já em 
aplicação na Marinha, que diz respeito ao tailoring da equipa de projeto face à complexidade 
e custo dos projetos a desenvolver. 
Assim, propõe-se que transversalmente a todas as entidades das FFAA, quando o 
projeto supere um determinado patamar financeiro, quando se mostre especialmente 
complexo, ou seja considerado como prioritário pelo decisor estratégico, seja constituída 
uma equipa em que, pelo menos o gestor de projeto e desejavelmente os membros de equipa, 
sejam designados exclusivamente para desenvolverem o projeto. 
Esta proposta vai ao encontro também da recomendação efetuada pelo Tribunal de 
Contas (2017), que alude à promoção e clarificação de competências das entidades 
intervenientes em cada projeto de investimento na LPM, designadamente a definição 
inequívoca da entidade que desempenhará, em exclusivo, a função de “gestor de projeto” 
com a consequente responsabilização pelo efetivo controlo integrado do processo em todas 
as suas dimensões (jurídica, física, financeira, etc.) e sem prejuízo da intervenção 
operacional de outras entidades (EME, 2015, pp. 1-8). 
Como medidas complementares considera-se desejável: (i) Promover Jornadas de GP 
com a participação de todos os elementos que compõem os PMO do MDN, EMGFA, 
Marinha, Exército, Força Aérea, e entidades externas convidadas, de forma a partilhar 
experiências, trocar conhecimentos, uniformizar procedimentos, reforçar o networking, 
trazer práticas inovadoras e assim promover a melhoria contínua; (ii) Participar no Bright 
Challenge15, um evento destinado à comunidade internacional de gestores de projetos onde 
se conjuga uma componente formativa experiencial assente no simulador em gestão de 
projetos SimulTrain16, com uma componente lúdica e de competição. O evento está 
estruturado de modo a proporcionar e promover a componente de networking. O Bright 
                                                 
15 No ano de 2017, a Marinha venceu a competição geral, e em 2018 venceu nas categorias de Cost Management 
e Risk Management. 
16 Simulador reconhecido mundialmente para formação em gestão de projetos, pertence à empresa Suíça Sauter 
Training & Simulation ( (STS, 2019). 
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Challenge permite juntar equipas de diversas organizações, privadas e públicas, de todos os 
setores de atividade.(Bright Partners, 2019). 
A participação dos elementos que venham a constituir os PMO, quer nas Jornadas de 
GP, quer no Bright Challenge permitirá consolidar a maturidade da estrutura organizativa 
de GP, incrementar a motivação, reconhecimento, excelência e divulgação pública das 
capacidades internas das FFAA. 
5.3. Síntese conclusiva 
Em síntese, os especialistas consideram que a estrutura organizacional de GP nas 
FFAA deverá ser robustecida, o que vai ao encontro da teoria que considera mais adequado 
a adoção de estruturas matriciais fortes por parte de organizações de maior dimensão, que 
implicam coordenação mais complexa entre departamentos, devido ao número elevado de 
recursos humanos e tarefas a cumprir. 
Assim, como medida central principal para a revisão do modelo de organização, 
enfatiza-se a criação dos GGP/PMO, no caso da DGRDN, EMGFA e Força Aérea, e 
robustecimento destes gabinetes já formalmente existentes, no caso do Exército. Estes PMO 
deverão ser constituídos no mínimo pelo Head do PMO, o Project Advisor e o Project 
Controler. 
Sugere-se que transversalmente a todas as entidades das FFAA, quando o projeto 
supere um determinado patamar financeiro, quando se mostre especialmente complexo, ou 
seja considerado como prioritário pelo decisor estratégico, seja constituída uma equipa em 
que, pelo menos o gestor de projeto e desejavelmente os membros de equipa, sejam 
designados exclusivamente para desenvolverem o projeto. 
Como medidas complementares considera-se pertinente a realização de Jornadas de 
GP, e a participação em eventos alusivos à GP, nomeadamente o Bright Challenge. 
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Conclusões 
Este trabalho de investigação teve como objeto de pesquisa, o vetor de 
desenvolvimento Organização considerando a capacidade de GP nas FFAA, na perspetiva 
de acrescentar valor a estas no âmbito da gestão dos seus projetos, através da apresentação 
de propostas para a revisão do modelo vigente. 
A questão central foi decomposta em três questões derivadas, as quais uma vez 
respondidas ao longo de três capítulos, permitiram alcançar o objetivo geral. Para o 
desenvolvimento do presente trabalho de investigação, foi adotada uma metodologia de 
investigação científica, assente num raciocínio indutivo, uma vez que o presente estudo se 
baseia na observação de um fenómeno, procurando generalizar toda uma classe de 
acontecimentos, assente no conhecimento base existente sobre os conceitos e as dimensões 
em análise e das quais resultou a formulação de propostas comuns. 
Para dar corpo à investigação, o trabalho foi organizado em cinco capítulos e 
conclusões. Metodologicamente, o percurso iniciou-se com a recolha de dados 
consubstanciada numa exaustiva revisão de literatura baseada em obras de referência e 
estudos, direta ou indiretamente relacionados com a estrutura organizacional, e a GP, 
complementada com a realização de entrevista exploratória que contribuiu para uma melhor 
compreensão do objeto de estudo. 
Com base na análise documental, procurou verificar-se a influência da estrutura 
organizacional na GP. No âmbito da caracterização e análise da estrutura organizacional 
aplicada à GP nas FFAA, no âmbito da LPM, as técnicas de recolha de dados basearam-se 
na análise documental assente em documentação e normas de suporte atualmente existentes 
nas FFAA, bem como na realização de entrevistas semiestruturadas a gestores de projeto e 
a representantes dos PMO dos três Ramos, do EMGFA, do MDN e congéneres 
internacionais, nomeadamente ACT/OTAN e NSPA, procurando identificar eventuais 
necessidades e lacunas, e assim determinar possíveis requisitos respeitantes à tipologia de 
estrutura que permitam às FFAA acrescentar valor no quadro da GP. 
Com base na avaliação e discussão dos resultados procurou-se, ao longo dos capítulos 
responder à QC e retirar conclusões que permitiram formular contributos para o 
conhecimento, que tomaram corpo nas presentes conclusões. 
No primeiro capítulo, efetuou-se uma sistematização e aprofundamento da 
metodologia estabelecida para a persecução do presente trabalho de investigação, tendo para 
tal sido elaborado um modelo de análise consubstanciado numa metodologia de investigação 
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que contribuiu para enquadrar e nortear o desenvolvimento do estudo no decorrer das várias 
fases. 
No segundo capítulo, como resposta à QD1, procurou-se identificar em que medida a 
estrutura organizacional influencia a capacidade de GP. 
Assim, as estruturas organizacionais podem assumir diversas formas e tipologias que 
influenciam de forma distinta a forma como se realiza a GP. Destas destacam-se as estruturas 
funcionais, matriciais e orientadas a projetos que apresentam diferenças no papel do gestor, 
na autoridade, autonomia e disponibilidade de recursos. 
Não existe uma estrutura única que sirva para qualquer organização, pelo que estas 
devem escolher a estrutura organizacional mais adequada que lhes permita operar com 
máximo desempenho. A estrutura final de uma organização é única devido às inúmeras 
variáveis a considerar. A tipologia adotada deverá ter em conta um conjunto de fatores, dos 
quais se destacam o grau de alinhamento com os objetivos da organização, atribuição de 
responsabilidades, autoridade, disponibilidade de recursos, considerações de custo e 
localização das infraestruturas físicas. 
No terceiro capítulo em resposta à QD2, conclui-se que, no que se refere à GP na 
Defesa Nacional, verifica-se que a capacidade de GP é essencial para garantir a ligação entre 
a formulação estratégica e as fases de operacionalização e controlo, contribuindo para a 
transformação da organização, especificamente através da edificação de Capacidades 
materializadas pela execução de projetos no âmbito da LPM. 
No MDN, EMGFA e Ramos é possível encontrar diferentes tipologias e estágios de 
desenvolvimento de implementação da estrutura organizacional da GP. O desenvolvimento 
inicial desta capacidade, no âmbito dos projetos da LPM, teve como linha condutora comum 
a ferramenta informática MS EPM, que permitiu a comunicação padronizada entre os 
diversos intervenientes. Por norma, nas FFAA a função de gestor de projeto e de membro de 
equipa de projeto são executadas em acumulação de funções, e tendo em conta que os 
projetos no âmbito da LPM já apresentam condicionantes financeiras a priori da execução 
do projeto, o gestor não tem qualquer autonomia nesta vertente. 
Assim, o EMGFA adota uma estrutura considerada funcional (centralizada), enquanto 
que a DGRDN e os Ramos, assumem por norma uma estrutura matricial fraca. Destaca-se 
também o elevado grau de desenvolvimento da metodologia de GP na Marinha, que 
apresenta a particularidade de designar gestores de projeto e membros de equipa em 
exclusividade, quando a complexidade ou importância do projeto assim o exigem. 
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A capacidade de Gestão de Projeto na Marinha contempla duas perspetivas, a da 
regulação e da exploração. Na perspetiva da regulação foi implementada a Estrutura de 
Desenvolvimento da Capacidade de Gestão de Projeto, enquanto na perspetiva da exploração 
identificam-se vários intervenientes ou partes interessadas, cada um com diferentes 
interesses e níveis de intervenção na definição, condução, acompanhamento e controlo da 
execução de um projeto. 
No quarto capítulo procurando dar resposta à QD3, conclui-se que a edificação de 
Capacidades da OTAN, através do NSIP, e com recurso à GP, apresenta uma estrutura 
organizacional complexa e com diversos intervenientes, que se considera de índole matricial 
fraca. Derivada desta alta complexidade, esta estrutura encontra-se em renovação por forma 
a contemplar, entre outras alterações, a introdução de um PMO, que se ligue com os gestores 
de projetos relacionados com infraestruturas. 
Já a NSPA utiliza uma estrutura organizacional tendencialmente matriz forte para 
projetos de maior valor e matriz equilibrada para projetos até cinco milhões de euros. 
Subsequentemente, no quinto capítulo, decorrente das respostas às QD, responde-se à 
QC formulada, sendo esta materializada pelos contributos necessários para revisão do 
modelo organizacional da capacidade de GP vigente nas FFAA. 
Assim, como medida central principal para a revisão do modelo de organização, 
enfatiza-se a criação dos GGP/PMO, no caso da DGRDN, EMGFA e Força Aérea, e 
robustecimento destes gabinetes já formalmente existentes, no caso do Exército. Estes PMO 
deverão ser constituídos no mínimo pelo Head do PMO, o Project Advisor e o Project 
Controler. 
Normalmente, o que se vê nas organizações é um processo evolutivo, onde o PMO 
incentiva a institucionalização das boas práticas de gestão de projetos. Em organizações mais 
maduras em termos de gestão de projetos, os PMO passam a executar papéis de maior 
responsabilidade e assumem para si o controlo dos projetos estruturantes e que terão 
impactos mais significativos nos objetivos estratégicos. 
Sugere-se que transversalmente a todas as entidades das FFAA, quando o projeto 
supere um determinado patamar financeiro, quando se mostre especialmente complexo, ou 
seja considerado como prioritário pelo decisor estratégico, seja constituída uma equipa em 
que, pelo menos o gestor de projeto, e desejavelmente os membros de equipa, sejam 
designados exclusivamente para desenvolverem o projeto. 
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Como medidas complementares considera-se pertinente a realização de Jornadas de 
GP, e a participação em eventos alusivos à excelência na área de GP, nomeadamente o Bright 
Challenge. 
A missão, a ser prosseguida pelos PMO e pelos restantes elementos que integrem a 
vertente organizativa da capacidade de GP, assenta na criação das bases de suporte 
transversais a todas as FFAA, em termos de regulação e orientação da GP, com a finalidade 
de permitir a conclusão dos projetos com sucesso e qualidade. 
O presente estudo contribuiu para o aprofundamento do conhecimento no que se refere 
à componente de organização da GP no fomento de uma gestão pró-ativa, integrada, rigorosa 
e eficiente nas FFAA. 
Os projetos, nomeadamente no âmbito da LPM, fornecem meios para que as FFAA 
tenham sucesso em fazer as alterações necessárias para lidar com a evolução das missões 
que têm de cumprir. Os projetos são uma maneira chave de criar valor e benefícios nas 
organizações. No ambiente operacional atual, dinâmico e com ritmo acelerado de mudança, 
os líderes organizacionais militares precisam de ser capazes de gerir orçamentos cada vez 
mais exíguos, prazos mais reduzidos, recursos mais escassos e rápidas evoluções 
tecnológicas. Por este motivo, a componente da tipologia da estrutura organizacional deve 
contribuir para uma GP eficaz e eficiente e deverá ser considerada, a par do desafio dos 
recursos humanos, como uma das valências estratégicas na organização militar. 
O trabalho desenvolvido revela-se importante na medida em que avança no 
conhecimento sobre a estrutura organizacional para a GP e sugere melhorias objetivas 
conducentes à revisão do modelo de organização. 
Como vantagem decorrente das propostas destaca-se que a constituição de um PMO 
permite dar resposta ao aumento da necessidade de coordenação no seio da organização 
mediante o uso de gestão de portfolios, para alcançar um equilíbrio viável na organização, 
de acordo com as prioridades definidas. O PMO é uma peça cada vez mais essencial para o 
sucesso de uma organização e, enquanto a tecnologia evolui e as organizações procuram 
mais inovação, os PMO devem evoluir de forma a manterem-se relevantes e a criarem valor 
para as instituições. As propostas elencadas tornam-se particularmente úteis quando o 
número de projetos cresce na organização, o que aumenta o risco de falhas enquanto os 
recursos escasseiam exigindo uma eficaz execução de prioridades. O PMO tem o papel de 
mediador, compreendendo como é que cada projeto serve a principal estratégia da 
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organização, para assegurar que os recursos são alocados eficazmente de forma a minimizar 
o risco de falha do projeto. 
Como recomendação e outras considerações de ordem prática ressalva-se que, fruto 
das diferenças entre os ramos das FFAA e a própria especificidade das capacidades 
edificadas (ou a edificar), no que se refere a missões atribuídas, tipo de meios empregues ou 
natureza do ambiente operacional, poderá exigir pontuais ajustes ou fatores de ponderação 
diferenciados, no que à constituição dos PMO diz respeito. 
É necessário também ultrapassar a barreira da dificuldade cultural militar em mudar 
processos, “resistência à mudança”, e evitar a desculpa de que “sempre se fez assim”. 
De salientar que o conjunto de processos de gestão desenvolvidos, podendo ser 
adotados desde já como um referencial comum entre as entidades da Defesa Nacional 
envolvidas, poderá ser ainda sujeito a um trabalho de adaptação às especificidades dos 
Ramos, preservando-se o foco no objetivo fundamental de padronização entre todos os 
intervenientes na metodologia de GP. 
A plena concretização dos benefícios de um modelo de gestão deste tipo só será 
conseguida se esta filosofia for amplamente divulgada e adotada pela estrutura de Defesa 
Nacional, num processo consolidado de gestão da mudança e melhoria contínua. 
A principal limitação à investigação prende-se com o facto de que a estrutura 
organizacional, não obstante o seu papel muito relevante, é apenas um dos vetores que 
contribui para a implementação da GP nas FFAA. A gestão de projetos é uma capacidade 
complexa e não se resume unicamente a questões de estrutura ou procedimentos, no fundo é 
necessária uma abordagem holística para o sucesso do seu desenvolvimento e 
implementação. 
Futuramente, seria importante encetar por uma linha de investigação que analisasse a 
cultura organizacional e a sua influência na GP. Da mesma forma, torna-se pertinente estudar 
os fatores de risco associados à gestão dos recursos humanos associados à GP, tendo em 
consideração a motivação pessoal, a gestão de expectativas de carreira, retorno de 
investimento da formação proporcionada, bem como identificar possíveis medidas de 
mitigação e impacto organizacional. 
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Anexo A – Programação do investimento público das Forças Armadas em matéria de armamento e equipamento 
 
 
Figura 17 – Programação do investimento público das FFAA em matéria de armamento e equipamento 
Fonte: Disponível em Lei Orgânica n. 7/2015 (pp. 2556,2557)
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Anexo B – Organograma da DGRDN 
 
Figura 18 – Organograma da DGRDN 
Fonte: Adaptado a partir de DGRDN (2018, p. 19) 
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Anexo C – Organograma do EMGFA 
 
Figura 19 – Organograma do EMGFA 
Fonte: (Pereira, 2019) 
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Anexo D – Matriz da organização da GP no Exército 
 
Entidade Designação Quem Âmbito 
Supervisora 
Estratégica 
 Órgão de 
Governação  VCEME 
 Edificação de Capacidades 
 Gestão Estratégica 
 Operação e Manutenção 
 PMO 
Estratégico 
 EME - DPF  Edificação de Capacidades 
 Gab Gest Info e Conhecimento  Gestão Estratégica 
Supervisora  PMO Setoriais 
 EME – 
DRec/DCOIS/DDNLL/DPF 
 Edificação de Capacidades 
 Gestão Estratégica 
 Operação e Manutenção 
 CmdLog (GabCmdt) 
 CmdPess (GabCmdt) 
 CFT (CEM) 
 Edificação de Capacidades 
 Gestão Estratégica 
 Operação e Manutenção 
Executante 
 PMO 
Executantes 
 EME – 
DRec/DCOIS/DDNLL/DPF 
 AM (Diretor de Ensino 
 ZONAS MILITARES (CEM) 
 BRIGADAS (CEM) 
 DIREÇÕES (Repartições) 
 Edificação de Capacidades 
 Gestão Estratégica 
 Operação e Manutenção 
 GP 
 A nomear pelo CEME 
 A nomear pelo Órgão respetivo 
 A nomear pelo Órgão respetivo 
 Edificação de Capacidades 
 Gestão Estratégica 
 Operação e Manutenção 
 EP  A propor pelo GP, OCAD, CFT, EME 
 Edificação de Capacidades 
 Gestão Estratégica 
 Operação e Manutenção 
 
Figura 20 – Matriz da organização da GP no Exército 
Fonte: Disponível em EME (2015, pp. 3-9) 
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Apêndice A – Corpo de conceitos 
Quadro 5 – Corpo de conceitos 
Projeto 
Forma de ação ou processo organizativo temporário e delimitado no 
tempo (início/fim), que mobiliza recursos (humanos, financeiros, 
materiais), possui um núcleo responsável criado para o efeito 
(gestor/equipa) e procura uma solução concreta e específica para 
uma necessidade (objetivos). Os projetos distinguem-se 
normalmente das atividades pela sua natureza, i. é., serem 
originados para um fim particular e possuírem um «ciclo de vida» 
(definição, conceção, planeamento, implementação, conclusão e 
avaliação). A complexidade dos projetos é em regra “proporcional” 
ao grau crescente de envolvimento de diversos fatores, 
nomeadamente: meios, duração prevista, organismos envolvidos, 
dificuldades de gestão e riscos previsíveis (bloqueios, 
constrangimentos, situações adversas) (DGRDN, 2018, p. 12). 
Equipa de Projeto 
Equipa de projeto, é uma equipa composta por pessoas de diversas 
especialidades com o objetivo de realizar tarefas, com 
características temporais, associadas ao desenvolvimento de uma 
capacidade (EME, 2015, p. 3-7). 
Gabinete de Gestão 
de Projetos (GGP) / 
Project 
Management Office 
(PMO) 
É uma estrutura que visa padronizar os processos de gestão 
relacionados com os projetos. Adicionalmente, facilita a partilha de 
recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. As 
responsabilidades de um gabinete de gestão de projetos podem 
variar, desde o fornecimento de funções de apoio e gestão de 
projetos, até a responsabilidade real pela gestão direta de um ou 
mais projetos (PMI, 2017, p. 11). 
É a estrutura organizacional à qual são atribuídas diversas 
responsabilidades relacionadas com a gestão centralizada e 
coordenada dos projetos sob o seu domínio (PMI, 2017, p. 48). 
Gestor de Projetos 
É a pessoa designada pela organização como responsável pelo 
planeamento, execução, controlo e fecho do projeto. Lidera a equipa 
de projeto, sendo diretamente apoiado pelo gabinete de gestão de 
projetos (EME, 2015, p. 3-7). 
Gestão de Projetos 
A aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas 
às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos (PMI, 
2017). 
Ciclo de vida de 
projeto 
Compreende o conjunto de fases do projeto, do início à conclusão, 
geralmente sequenciais cujo nome, número e duração são 
determinados pelas necessidades de controlo da organização ou 
organizações envolvidas no projeto, pela natureza do projeto em si 
e a sua área de aplicação (PMI, 2017, p. 547). 
Organização 
funcional 
Uma estrutura organizacional na qual funcionários são agrupados 
por áreas de especialização e o gerente de projeto tem autoridade 
limitada para atribuir trabalho e aplicar recursos (PMI, 2017, p. 
707). 
Organização 
matricial 
Qualquer estrutura organizacional na qual o gerente de projetos 
divide as responsabilidades com os gerentes funcionais para 
atribuição de prioridades e orientação do trabalho das pessoas 
alocadas no projeto (PMI, 2017, p. 710). 
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Tailoring 
A determinação da combinação adequada de processos, entradas, 
ferramentas, técnicas, saídas e fases de ciclo de vida para gerir um 
projeto (PMI, 2017, p. 724). 
Milestones 
Um importante evento, feito ou ponto de viragem do projeto e que 
se deseja monitorizar. São atividades sem duração representando 
apenas a existência de uma certa condição no projeto (EME, 2015, 
p. D-9). 
Autoridade O direito de aplicar recursos do projeto, usar fundos, tomar decisões ou fornecer aprovações (PMI, 2017, p. 699). 
Adquirir recursos 
O processo de obtenção de membros da equipa, instalações, 
equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários 
para concluir o trabalho do projeto (PMI, 2017, p. 698). 
Controlar os 
recursos 
O processo de garantir que os recursos atribuídos e alocados ao 
projeto estão disponíveis conforme planeado, bem como 
monitorizar a utilização planeada VS utilização real de recursos e 
executar ação corretiva conforme necessário (PMI, 2017, p. 702). 
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Apêndice B – Metodologia de Investigação 
Quadro 6 – Metodologia da Investigação  
 
TEMA Metodologia de gestão de projetos aplicada à Lei de Programação Militar – revisão do modelo de organização 
Objetivo 
Geral Identificar contributos para a revisão do modelo de organização vigente nas FFAA, da capacidade de Gestão de Projetos, no âmbito da LPM. 
Questão 
Central Quais os contributos necessários para revisão do modelo organizacional da capacidade de Gestão de Projetos vigente nas FFAA, no âmbito da LPM? 
Objetivos Específicos (OE) Questões Derivadas Conceitos Dimensões Indicadores 
Técnicas de 
Recolha de 
Dados 
OE 1 
Analisar a influência da 
estrutura organizacional na 
Gestão de Projetos 
QD 1 De que forma a estrutura organizacional influencia a Gestão de Projetos? 
Tipologia de 
estrutura 
organizacional 
Autoridade Tipo de autoridade Pesquisa 
Documental Recursos Disponibilidade 
Gestão do projeto Autonomia 
OE 2 
Analisar o modelo de 
implementação do VD 
Organização no âmbito da 
capacidade de Gestão de 
Projetos nas FFAA 
portuguesas. 
QD 2 
De que forma está implementado o VD 
Organização no âmbito da capacidade de 
Gestão de Projetos nas FFAA portuguesas? 
Estrutura 
organizacional 
Autoridade Tipo de autoridade Pesquisa 
Documental 
Entrevistas 
semiestruturadas 
Recursos Disponibilidade 
Gestão do projeto Autonomia 
OE 3 
Analisar a estrutura 
organizacional no âmbito 
da Gestão de Projetos, em 
congéneres internacionais 
(e.g. OTAN) 
QD 3 
De que forma está definida a estrutura 
organizacional no âmbito da Gestão de 
Projetos em congéneres internacionais (e.g. 
OTAN)? 
Estrutura 
organizacional 
Autoridade Tipo de autoridade 
Pesquisa 
Documental 
Entrevistas 
semiestruturadas 
Recursos Disponibilidade 
Gestão do projeto Autonomia 
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Apêndice C – Tipologia de entrevistas e painel de entrevistados 
Quadro 7 – Tipologia de entrevistas e painel de entrevistados 
(E) Entrevistados Tipo de Entrevista Função Ramo Data Local 
E1 Maj TM Gil dos Santos Exploratória Repartição de Comunicações e Sistemas de Informação / EME e Gestor de Projeto EPM Exército 18out18 Lisboa 
       
(E) Entrevistados PMO Tipo de Entrevista Função Orgão/Ramo Data Local 
E2 CFR José Matias de Freitas Semiestruturada Direção de Serviços de Armamento e Equipamento/ DGRDN DGRDN 08fev19 Lisboa 
E3 CFR Mário Leston Pereira Semiestruturada 
Oficial Adjunto ao Chefe da Repartição de 
Sistemas e Tecnologias de 
Informação/EMGFA 
EMGFA 01fev19 Lisboa 
E4 Dr.ª Cristina Ascenso  Semiestruturada Superintendência das Tecnologias da Informação Marinha 08mar19 Lisboa 
E5 TCor Art Simão Sousa Semiestruturada Repartição de Capacidades / EME Exército 30jan19 Lisboa 
E6 TCor ADMAER Ricardo Veloso Semiestruturada Divisão de Planeamento / EMFA 
Força Aérea 
Portuguesa 14mar19 Alfragide 
E7 TCor Rui Mendes Semiestruturada Staff Officer (NSIP Engineering) / Supreme Allied Commander Transformation NATO 27fev19 Alfragide 
E8 Eng. César Pousa Semiestruturada 
Technical Officer Air C2/CIS Support 
Communications, Air and Missile Defence 
Programme 
NSPA 05abr19 Capellen, (Luxemburgo) 
       
(E) Entrevistados Gestor de Projetos Tipo de Entrevista Função Ramo Data Local 
E9 Maj TM Gil dos Santos Semiestruturada 
Chefe da Repartição de Comunicações e 
Sistemas de Informação / EME e Gestor de 
Projeto EPM 
Exército 15jan19 Lisboa 
E10 CFR Andrade Gonçalves Semiestruturada Direção de análise e gestão de Informação /EMA Marinha 08mar19 Lisboa 
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Apêndice D – Estrutura e guião de entrevista 
Quadro 8 – Estrutura e guião de entrevista semiestruturada 
Título e Nome Data da Entrevista Funções desempenhadas pelo entrevistado 
 
   
1. Considerando a capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, quais as 
potencialidades e/ou limitações que considera existirem na estrutura organizacional de 
gestão de projetos adotada no respetivo ramo? 
 
 
2. No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, quais 
considera serem as alterações necessárias realizar ao nível da estrutura organizacional, para 
incrementar a eficiência e eficácia dos projetos? 
 
 
3. Quais as principais vantagens e/ou desvantagens decorrentes das alterações anteriormente 
identificadas? 
 
 
4. No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, qual o 
grau de autoridade e autonomia que o gestor de projeto deverá possuir, ao longo do processo 
do ciclo de vida do projeto, para minimizar o risco de falha do projeto? 
 
 
5. No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, que 
recursos considera importantes o gestor de projeto ter disponível, ao longo do processo do 
ciclo de vida do projeto, para minimizar o risco de falha do projeto? 
 
 
6. No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, qual o 
papel que o gestor de projeto deverá assumir, ao longo do processo do ciclo de vida do 
projeto, para minimizar o risco de falha do projeto? 
 
 
7. No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, que 
recursos considera importantes a equipa de projeto ter disponível, ao longo do processo do 
ciclo de vida do projeto, para minimizar o risco de falha do projeto? 
 
 
8. No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, que 
competências considera imprescindíveis os elementos da equipa de projeto possuírem para 
minimizar o risco de falha do projeto? 
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Apêndice E – Análise de conteúdo das entrevistas aos PMO e GP 
Quadro 9 – Análise de entrevistas 
Pergunta 1 
Considerando a capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, quais as 
potencialidades e/ou limitações que considera existirem na estrutura organizacional de 
gestão de projetos adotada no respetivo ramo? 
E Excerto da resposta 
E2 
Potencialidades: “permite a monitorização e acompanhamento da execução de projetos do 
EMGFA e dos 3 ramos.” 
Limitações: “o efetivo adstrito à GP, não permite a gestão de projetos em si, 
nomeadamente a aplicação das melhores práticas aos projetos internos (…) alguma 
limitação de cultura de GP, que não está devidamente incutida, sendo bastante diferenciada 
entre as várias direções de serviço.” 
E3 
Potencialidades: “encontrar-se numa posição (ligeiramente) acima dos Ramos e logo 
abaixo do MDN.” 
Limitações: “criação de uma cultura de Gestão de Projetos nas FFAA com capacidade de 
fechar/mudar processos ultrapassados, em particular, acabar com o papel (paperless) e 
explorar exaustivamente as TIs, APPs.” 
E4 
Potencialidades: “a informação flui, através do EPM, permitindo que todas as entidades 
envolvidas tenham acesso aos projetos que lhe dizem respeito (…) visibilidade total e 
transversal, e nomeadamente a partilha de informação no site de projeto (…) as chefias 
identificam-se com este modelo que foi adotado.” 
Limitações: “A rotatividade constante de Pessoal nas funções. O pessoal que hoje forma 
o GGP de uma entidade executante estratégica, no ano seguinte poderá não ser o mesmo.”
E5 
Potencialidades: “a principal potencialidade é a proximidade do gestor de projeto ao 
utilizador final e ao conhecimento do que é a utilização final dos entregáveis do projeto.” 
Limitações: “não há visão de conjunto por parte dos gestores de projeto, tendo em conta 
que acumulam também outras funções. (…) há falta de conhecimento técnico, 
nomeadamente as características técnicas fundamentais aquando do levantamento dos 
requisitos iniciais. (…) o facto do Exército não ter uma estrutura dedicada a estas questões, 
dificulta um pouco o trabalho. (…) como os gestores de projetos são das Unidades, os 
projetos por vezes ficam demasiado personalizados.” 
E6 
Potencialidades: “a metodologia de gestão de projetos permite otimizar, em termos de 
eficiência e eficácia e de economia, os projetos que no âmbito da LPM que se estendem 
por vários anos.” 
Limitações: “um dos grandes constrangimentos que existe é a sustentação informática que 
a coordenação entre entidades implica (…) os sistemas informáticos não falam uns com 
os outros e há muitas vezes redundância em termos de prestação de informação para várias 
plataformas, nomeadamente SIG, EPM e outros sistemas informáticos que são utilizados. 
(…) muitas vezes a nível central requerem uma determinada prestação de informação que 
não é atingível em termos de harmonização entre os Ramos, porque estes não trabalham e 
não se organizam da mesma forma, e às vezes têm dificuldade em construir a informação 
de forma integrada. (…) a escassez de recursos humanos, quer na Força Aérea quer nos 
outros Ramos é evidente, e tudo o que obriga a fazer duplicação de tarefas na gestão do 
projeto, significa não estar a acrescentar valor e estar a tirar tempo. A execução financeira 
e mapas financeiros são replicados em várias plataformas. A disponibilização de 
informação, e indicadores de gestão, para apoio de tomada de decisão do escalão superior, 
encontra-se numa fase embrionária, nomeadamente no que concerne a dashboards do 
EPM.” 
E7 Potencialidades: “a existência de criteria standards, e elaboração do capability package development and communications plan com a atribuição de roles e responsabilities (…) 
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permite a definição clara do produto (…) facilidade em reunir os elementos em workshops, 
(…) possibilita a determinação do risco operacional. (…) permite providenciar a formação 
adequada para as pessoas, o que agiliza em grande medida o processo.” 
Limitações: “pouca flexibilidade para incorporar alterações (…) Má definição de 
requisitos, no sentido em que quem trabalha o requisito quase que define logo a solução 
(…) dificuldade de acesso a informação em pastas de rede. (…) pouca especialização de 
alguns elementos que trabalham os projetos (…) a existência de vários sistemas de 
informação em simultâneo. (…) a não existência de PMO para alguns Capability Package 
Coordinator, nomeadamente para as Infraestruturas.” 
E8 
Potencialidades: “Algumas vantagens desta estrutura de gestão de projetos assentam na 
estandardização de procedimentos na organização, maximização das lessons learned, 
comunicação facilitada entre os stakeholders e a classificação de projetos em diferentes 
categorias facilita a atenção necessária da gestão de topo.” 
Limitações: “o tempo de implementação de uma estrutura semelhante numa dada 
organização sem preparação para tal será certamente menos célere, mas com claras 
vantagens em termos futuros.” 
E9 
Potencialidades: “prática organizada e estruturada da gestão de projetos é o contributo que 
esta atividade pode ter na melhoria da imagem do Exército transmitindo uma imagem de 
uma organização moderna onde a gestão dos seus recursos humanos e materiais são 
realizados de forma eficaz e eficiente equiparável a outras entidades de referência. (…) 
possibilidade de se envolver um considerável número de recursos humanos permitindo a 
sua constante renovação no que diz respeito à prática da gestão de projetos, permitindo 
manter e alargar a escola do conhecimento nesta matéria.” 
Limitações: “dificuldade em formar atempadamente os recursos humanos face à elevada 
rotatividade de funções na Organização (…)  dificuldade técnica em implementar de forma 
eficaz e atempada um sistema de informação robusto que possa satisfazer a exigência ao 
nível informacional garantindo um maior sincronismo, simplicidade e sinergia na prática 
da Gestão de Projetos no Exército. Este fluxo informacional é atualmente balanceado entre 
o processamento de alguns automatismos em dashboards na Rede de Dados do Exército 
em paralelo com utilização de outros sistemas de informação não automatizados e por isso 
de forma assíncrona. 
Contudo, muito trabalho já foi feito e será realizado sendo atualmente e os seus resultados 
são bastante visíveis no planeamento e na execução financeira da LPM” 
E10 
Potencialidades: “alinhamento na organização desde o topo até à base. (…) maturidade 
cultural sobre a forma de organização, visível mesmo ao nível de topo.(…) todos os 
elementos envolvidos falam a mesma linguagem.” 
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Pergunta 2 
No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, quais 
considera serem as alterações necessárias realizar ao nível da estrutura organizacional, 
para incrementar a eficiência e eficácia dos projetos? 
E Excerto da resposta 
E2 “elaboração de todo um normativo que garanta a implementação da GP na DGRDN, que permita a gestão dos projetos internos” 
E3 “Criação de um gabinete de Gestão de Projetos, tipo PMO, com competências sustentadas na ISO 21500 e/ou PMBOK.” 
E4 
“continuar o investimento em formação e reforço cultural do modelo de gestão de projetos 
adotado (…) a ETNA garante o calendário de formação interno de gestores de projeto e 
membros de equipa (…) desde 2013 certificação anual de 20 elementos em IPMA e 
PMBOK.” 
E5 
“considerando as fortes limitações de pessoal e financeiras, a estrutura serve os propósitos. 
(…) a proposta para melhorar a estrutura seria o regresso das seções de Estudos Técnicos 
que existiam nas extintas Escolas Práticas de Armas e Serviços. Esta estrutura poderia 
estar no EME, ou no CmdLog ou nas 2 atuais Escolas Práticas.” 
E6 
“não há necessidade de realizar grandes alterações à estrutura. A área de funções atribuída 
como PMO deveria ser mais robusta, em termos de organização. O departamento PMO da 
Força Aérea está assente numa pessoa, ao mesmo tempo que se fala em dezenas de 
projetos, por vezes não permite ter a atenção ao detalhe que deveria ter. 
Colocar mais recursos humanos no PMO, fruto das novas exigências de reporte ao MDN 
e ao carregamento dos projetos na plataforma EPM.” 
E7 
“as alterações já se encontram a ser efetuadas por forma a materializar a abordagem True 
Life Cycle Approach. (…) estas alterações irão permitir fazer a distinção entre 
Governance, e Management. (…) isto irá permitir a existência de uma gestão intermédia, 
um PMO. (…) integrar os sistemas de informação com a estrutura organizacional.” 
E8 “A atual estrutura de Gestão de Projetos da NSPA está em atualização há cerca de três anos e julga-se adequada às necessidades da Agência.” 
E9 
“as alterações deverão ser feitas mais no domínio informacional (fluxo de informação) do 
que no domínio organizativo (quadros orgânicos e dependências funcionais). O objetivo é 
acelerar o fluxo informacional mantendo o sincronismo, simplicidade e sinergia na 
informação disponibilizada garantindo uma maior eficácia e transparência na prática da 
gestão de projetos.(…) reorganização da Divisão de Planeamento de Forças (DPF) de 
forma a se constituir uma repartição vocacionada para a gestão de projetos composta por 
um chefe (TCor), dois coordenadores de área (Maj) e um sargento para o apoio à execução 
do controlo aplicacional.” 
E10 “não há qualquer intenção de alterar a organização em vigor na Marinha (…) e a rotatividade contribui para a disseminação da cultura de gestão de projetos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia de gestão de projetos aplicado à Lei de Programação Militar – revisão do modelo 
de organização 
 
Apd E-4 
 
Pergunta 3 
Quais as principais vantagens e/ou desvantagens decorrentes das alterações anteriormente 
identificadas? 
E Excerto da resposta 
E2 
Vantagem: “todos os elementos ficariam com melhor noção do que é a GP, e claramente 
que, tendencialmente, irá trazer maior eficiência para o cumprimento das atribuições que 
as várias direções de serviço têm.” 
Desvantagem: N.A. 
E3 
Vantagem: “Simplificação de processos.” 
Desvantagem: “Período de adaptação relativamente longo em estruturas do Estado/FFAA 
bastante resistentes à mudança com risco de disrupção de serviços e/ou perda de 
operacionalidade.” 
E4 Vantagem: “a formação realizada permite facilitar o entendimento da metodologia. (…) participação no Bright Challenge, com bons resultados.” 
E5 
Vantagem: “manter o conhecimento, e uma linha orientadora dentro das diversas 
Capacidades, sempre focado na parte técnica.” 
Desvantagem: N.A. 
E6 
Vantagem: “permite fazer um trabalho de maior qualidade, com mais acompanhamento 
ao nível da gestão do projeto. Esse aumento de recursos permite ser mais exigente ao nível 
de prazos, de controle da execução financeira, entre outros.” 
Desvantagem: N.A. 
E7 
Vantagem: “a criação de um PMO, permite agilizar a integração dos projetos e dos seus 
vários vetores de desenvolvimento, bem como requisitos mais realistas, processos mais 
curtos, aproximação programática/interoperabilidade mais adequada, diminuição de erros 
e melhoria contínua, eficiência e otimização dos recursos.” 
Desvantagem: N.A. 
E8 “Encontrando-se em atualização a estrutura de GP da NSPA, as vantagens e desvantagens são as elencadas na questão n.º 1.” 
E9 
Vantagem: “o aumento da eficácia e transparência nos processos em curso possibilitando 
ao comando do Exército atuar em tempo oportuno nos momentos cuja falta de recursos 
possa comprometer a execução dos projetos impedindo a edificação das capacidades do 
Exército.” 
Desvantagem: N.A. 
E10 
Vantagem: “o investimento na formação é a garantia do envolvimento do pessoal com a 
metodologia de gestão de projetos.” 
Desvantagem: N.A. 
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Pergunta 4 
No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, qual o 
grau de autoridade e autonomia que o gestor de projeto deverá possuir, ao longo do 
processo do ciclo de vida do projeto, para minimizar o risco de falha do projeto? 
E Excerto da resposta Segmento 
E2 
“Autonomia elevada quer administrativa quer financeira, porque aliada a esta autonomia 
será conferido algum grau de autoridade, fundamental quando se estão a edificar 
capacidades conjuntas (…) não pode ficar dependente de muita burocracia (…) a LPM é 
uma lei plurianual, que tem financiamento atribuído a vários anos, normalmente de 
elevados montantes, a partir da aprovação do Ministro da Defesa Nacional, o gestor de 
projeto deverá ter autonomia suficiente para gerir as verbas que estão atribuídas” 
E3 
“Em conformidade com a doutrina aplicável, desde que interiorizada no EMGFA, o Gestor 
de Projeto deverá ter as competências definidas na Carta de Projeto (ou documento similar 
que aprova o projeto), atribuídas pelo CEMGFA (sponsor) (…) atualmente, a função de 
Gestor de projeto no EMGFA, não possui praticamente nenhuma autoridade ou 
autonomia, tendo apenas as responsabilidades, sendo essa a pior forma de poder conduzir 
o projeto. O conjunto de gestores de projetos deverão conseguir controlar de forma simples 
todos os itens que correspondem ao desenvolvimento do projeto” 
E4 
“A autonomia do gestor de projeto, que melhor garante levar a cabo as suas ações, será 
aquela que lhe permita escolher uma equipa de projeto que o acompanha e que tenha as 
competências necessárias ao projeto onde estão envolvidas. (…) em projetos no âmbito da 
LPM, o tecto orçamental está definido pelo qual não será possível atribuir qualquer 
autonomia financeira. (…) antes do gestor de projeto assumir a gestão, já ocorreu a análise 
de portfolio, o que permite definir logo quais os montantes disponíveis, bem como se 
existem recursos para avançar com o projeto. (…) o PMO tem de estar sempre envolvido, 
e quando se faz a alteração de um projeto é elaborado um plano de alterações, e esse plano 
tem de ser aprovado tanto pelo sponsor (Diretor) quer pelo respetivo PMO.” 
E5 “o Gestor de Projeto tem de se integrar dentro de baias, em projetos estruturantes, transversais ao Exército.” 
E6 
“na organização militar a autoridade é atribuída de acordo com as funções, e isso não tem 
que se refletir no gestor de projeto. Na Força Aérea, a maioria dos gestores de projetos não 
têm delegação de competências, ou seja, não gerem um orçamento. O gestor de projeto 
tem de conhecer tudo sobre o projeto, mas não tem de fazer tudo, pelo que a 
responsabilidade financeira não tem que estar atribuída ao gestor de projeto.” 
E7 
“deverá ter autoridade para mobilizar a equipa, promover reuniões com entidades 
exteriores. (…) com a atribuição de responsabilidades ao Gestor de Projeto, deverá ser 
também concedida a autoridade e autonomia que lhe permite cumprir os prazos e 
objetivos. Deverá existir uma centralização do controlo e descentralização na execução.” 
E8 
“A autoridade deve ser total no que se refere a atuação do gestor de projeto, mas claro está, 
em consonância com o definido no Project Plan no que se refere aos diferentes aspetos do 
projeto, i.e, tempo, custo, qualidade, âmbito (scope) e respetivas tolerâncias. O gestor de 
projeto terá que estar apto a reportar superiormente desvios às tolerâncias para posterior 
decisão, sendo por norma o diretor de projeto a pessoa com autoridade para tal. Geralmente 
o diretor de projeto na NSPA é o chefe de departamento ao qual a maior parte dos 
stakeholders da área técnica pertencem.” 
E9 
“O gestor de projeto após nomeado deverá ter autonomia dentro daquilo que são as suas 
competências previstas nas normas de gestão de projeto. Essas competências passam 
essencialmente pela sua capacidade ou autoridade técnica de coordenação com a sua 
equipa de projeto e sempre em estrita coordenação com a DPF. 
A sua autonomia aplica-se em todo o ciclo de vida do projeto estando essa autonomia 
definida nas Normas de Gestão de Projetos do Exército.” 
E10 “o gestor de projeto não tem competência para efetuar uma despesa. Essa competência está atribuída ao Diretor (…) mediante o valor está perfeitamente identificado quem é 
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competente para realizar uma despesa, assim o gestor de projeto quando inicia um projeto 
sabe logo o valor que tem ao seu dispor.(…) o gestor de projeto na Marinha tem muita 
autonomia para sugerir alterações, mas não a autoridade.” 
 
 
Pergunta 5 
No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, que 
recursos considera importantes o gestor de projeto ter disponível, ao longo do processo do 
ciclo de vida do projeto, para minimizar o risco de falha do projeto? 
E Excerto da resposta 
E2 
“deverá ter uma equipa que lhe confira várias valências (…) essencial elementos das 
vertentes jurídica e financeira atendendo à elevada complexidade dos projetos que são 
desenvolvidos (…) criação de equipa técnica de acompanhamento ao nível dos Ramos, 
(…) para elaboração das especificações, identificação dos requisitos e acompanha a 
execução do projeto do ponto de vista da sua implementação e quem depois vai usar.” 
E3 
“Em conformidade com a doutrina aplicável, desde que interiorizada no EMGFA, o Gestor 
de Projeto deverá ter os recursos definidos na Carta de Projeto (ou documento similar que 
aprova o projeto), atribuídas pelo CEMGFA (sponsor).” 
E4 
“dependendo do projeto, há projetos que são transversais a todos os sectores, sendo mais 
relevante o gestor de projeto ter à sua disposição os recursos humanos com determinadas 
competências (…) mesmo que não estejam na sua cadeia de comando.” 
E5 
“os gestores de projeto, nem sempre os projetos começam e acabam com a verba que 
estava planeada, derivado da gestão da LPM. Muitas vezes há cortes na LPM, como 
aconteceu nesta última revisão. Como normalmente, os gestores de projeto são 
comandantes de Unidade, há uma certa facilidade em fazer uso dos recursos que tem na 
Unidade, e pedir outros recursos a outras Unidades.” 
E6 
“o recurso principal é o recurso financeiro, e atualmente o paradigma alterou-se, porque 
não basta ter orçamento nem cativos legais, é preciso que seja autorizada a realização da 
despesa, ou seja disponibilização dos fundos. Este facto é um grande constrangimento, 
quer para a função de PMO, quer para os gestores de projeto, e apresenta implicações 
transversais. Recursos humanos adequados para constituir uma equipa de projeto. Dada a 
especificidade técnica da área da gestão de projetos, os recursos humanos que saem são 
difíceis de repor num curto espaço de tempo, dada a sua formação. (…) a Força Aérea tem 
tentando garantir que todos os gestores de projeto, e todos os membros de equipa tivessem 
formação em EPM, estando perto dos 100%. (…) Recursos informáticos, sendo ambição 
que a breve prazo todos os elementos possam trabalhar no Microsoft Project Professional, 
e mais uma vez o recurso financeiro é relevante, tendo em conta os custos associados à 
obtenção das licenças de utilização do software. 
E7 
“sistemas de informação adequados, e integrados que permitam guardas, tratar, processar 
dados e disponibilizar a informação em tempo útil relativo a um conjunto de indicadores 
que permitam de facto auxiliar uma tomada de decisão por parte do gestor de projeto ou 
que lhe permita reportar superiormente.” 
E8 
“Diria que o gestor de projeto deverá ter disponível a sua equipa de projeto, refiro-me por 
exemplo aos diferentes Project Officers responsáveis pelos produtos finais de âmbito 
técnico, bem como diferentes stakeholders como é o caso de departamentos que fazem 
parte da estrutura da organização, i.e, Quality, Configuration Management, Procurement, 
Finance, e que concorrem diretamente para o sucesso do projeto. Todas as valências e 
competências necessárias à conclusão do projeto têm que estar à disposição do gestor de 
projeto e bem definidas no Project Plan.” 
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E9 
“os recursos mais importantes são as pessoas. O gestor de projeto precisa de ter sempre 
disponível o acesso à informação nomeadamente através do contacto permanente com os 
vários elementos da equipa de projeto e assim garantir a execução eficaz do projeto.” 
E10 
“no que diz respeito aos recursos, a estrutura de gestão de projetos deverá encaixar na 
estrutura hierarquizada da instituição militar. (…) em termos funcionais o gestor de projeto 
tem recursos que não dependem dele funcionalmente, e esta forma de trabalhar numa 
matriz fraca, funciona.(…) o gestor de projeto tem os recursos para o projeto, mas não tem 
os recursos de forma ilimitada.(…) os recursos humanos podem não estar na cadeia 
hierárquica do gestor de projeto, visto que, se vão buscar os recursos ideais para cada 
projeto.(…) numa estrutura hierarquizada como a militar, a gestão de projetos funciona.” 
 
Pergunta 6 
No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, qual o 
papel que o gestor de projeto deverá assumir, ao longo do processo do ciclo de vida do 
projeto, para minimizar o risco de falha do projeto? 
E Excerto da resposta 
E2 
“a função deverá ser desempenhada em tempo inteiro. Embora um gestor de projeto poderá 
ter mais que um projeto, mas deverá dedicar-se exclusivamente à GP, e idealmente não ter 
outras tarefas. (…) há uma série de boas práticas, e conceitos que têm de estar permanente 
presentes, o acompanhamento da GP tem de ser permanente.” 
E3 
“Desde que o Gestor de Projeto utilize as ferramentas e a doutrina comummente aceites 
pela comunidade (ISO 21500, PMBOK, SCRUM, etc.) de Gestores de Projetos, vertidas 
na própria organização, este deverá efetuar uma análise de risco inicial e monitorizar e 
controlar durante o ciclo de vida do projeto. (…) a condução do projeto deveria ser 
preferencialmente realizada em tempo integral. Quando nomeado para a função de gestor 
de um determinado projeto, deveria dedicar-se integralmente, regressando às funções 
originais logo após o encerramento do projeto.” 
E4 
“Depende das características do projeto, nomeadamente: 
1-Projeto de âmbito alargado: mais importante ser um bom líder; experiência anterior neste 
tipo de projetos; ser um bom planeador; bom relacionamento intersectorial (de forma a ter 
a equipa motivada); boa comunicação e bom gestor de equipa. 
2-Projetos com determinado grau de incerteza: saber gerir bem o risco; saber gerir 
expectativas; ser um bom líder; relacionamento interpessoal e motivar; ser um bom 
planeador. 
3-Projetos inovadores: ser um bom líder; relacionamento interpessoal e motivar pessoal; 
ter visão e ter objetivos; ter autoconfiança; saber gerir expectativas e saber ouvir. 
Os PMO têm pessoal que desempenham as suas funções em tempo inteiro, desde que o 
justifique.” 
E5 
“Desempenhada em tempo integral, mas tendo em conta a realidade do Exército, 
nomeadamente a escassez de recursos humanos face a tudo o que é necessário fazer, não 
é possível ter uma estrutura dedicada.” 
E6 
“O papel de gestor de projeto deverá ser desempenhado em tempo integral. Há muitos 
projetos em execução que têm um nível técnico muito exigente, e portanto exige por parte 
dos gestores o acompanhamento das várias etapas, e isso por vezes não se compadece com 
o desempenho da função em acumulação. 
E7 
“gestor de projeto como função exclusiva desde que o volume de projetos o exija” (…) a 
equipa de projeto seria “nice to have” em tempo integral, mas muitos membros de equipa 
acabam por acumular diversas funções. (…) o gestor de projeto tem de integrar riscos, 
incluindo atores externos, definir pontos de controlo intermédio [milestones] disseminar 
informações para todos, fazer a ponte com o domínio estratégico, reportar o progresso, 
integrar, resolver problemas e gerir conflitos, pelo que a função deverá ser realizada em 
tempo integral.” 
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E8 
“Remeto esta questão para aquilo que é a doutrina e que é o que acontece na prática na 
NSPA. O gestor de projeto é e deve ser sempre o responsável por assegurar o cumprimento 
dos diferentes aspetos do projeto tais como qualidade, custo, tempo e âmbito (scope) (…) 
a função de Gestor de Projeto deverá ser sempre uma função designada, isto é, a sua 
nomeação tem que acontecer. Não quero com isto dizer que a pessoa não ocupe uma outra 
função em permanência, até porque é normal que assim seja na grande parte das 
organizações, a menos que o volume de projetos justifique um posto de trabalho para 
gestão de diferentes projetos. A função de Gestor de Projeto é full-time onde este é 
responsável por todas as diferentes fases do projeto, contudo, o Gestor de Projeto poderá 
ter que no seu dia-a-dia, e como parte da sua função, desenvolver outras atividades. Em 
resumo, a função de gestor de projeto, (i.e, lugar permanente numa estrutura de PMO), 
apenas é justificada perante uma grande quantidade de projetos a desenvolver.” 
E9 
“O papel do gestor de projeto está perfeitamente definido nas normas de gestão de projetos 
no Exército. O seu papel é de coordenação perante os vários elementos da equipa de 
projeto sendo este responsável por todas as fases do ciclo de vida do projeto desde o 
planeamento, execução, controlo e fecho do projeto. A dúvida que se coloca é se o gestor 
de projeto deverá trabalhar a tempo parcial ou integral na atividade de gestão de projetos. 
Naturalmente que se este estiver alocado na atividade a tempo integral o seu foco é maior 
na atividade possibilitando uma maior eficácia na prática de gestão de projetos. Contudo, 
julgo que essa situação apesar de ideal será longe de ser concretizável face à escassez de 
recursos embora seja de todo aconselhável que os elementos que compõem o PMO sejam 
necessariamente dedicado à atividade de gestão de projetos de forma a que possam apoiar 
de forma sistematizada todos os gestores de projeto do Exército.” 
E10 
“idealmente deveria ser em tempo integral, mas é necessário adaptar à realidade da 
instituição militar. (…) esta adaptação à realidade não permite que todos os projetos, ou 
todos os gestores de projeto, em todos os projetos consigam estar dedicados a 100% a um 
único projeto. (…) o projeto da modernização de meia-vida das fragatas tem uma equipa 
de projeto dedicada.” 
 
 
Pergunta 7 
No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, que 
recursos considera importantes a equipa de projeto ter disponível, ao longo do processo 
do ciclo de vida do projeto, para minimizar o risco de falha do projeto? 
E Excerto da resposta 
E2 
“a equipa deve possuir formação sobre os conceitos básicos de GP (…) não chega ser só 
boa tecnicamente, também tem saber permanentemente o que é a GP e que outputs é que 
tem de dar ao gestor de projeto” 
E3 
“Formação adequada, entendida sobre duas vertentes, nomeadamente sensibilização para 
a metodologia, e conhecimento específico para o desenvolvimento de determinado 
projeto.” 
E4 “A formação dada pela ETNA para membros de equipa. (…) essencial são as competências para executar o seu trabalho.” 
E5 “os mesmo que foram referidos para os Gestores de Projeto.” 
E6 “os mesmos que são necessários para o Gestor de Projeto, apesar de ser numa lógica mais micro.”  
E7 “ter acesso a sistemas de informação [sharepoint] (…) protocolos de comunicação bem definidos, que permita a troca de informação de forma expedita entre todos os elementos.”
E8 
“É fundamental para o gestor de projeto ter a sua equipa disponível onde a ligação 
funcional vs. hierárquica terá que ser bem definida para que exista um comprometimento 
completo dos diferentes stakeholders ao longo do projeto. Assim, é fundamental que o 
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diretor de projeto negoceie a disponibilidade dos recursos humanos no projeto sem 
limitações.” 
E9 “Acesso constante à informação relativa do projeto de forma rápida, simplificada e sincronizada.” 
E10 “competências específicas para o projeto (…) conhecimentos técnicos.” 
 
Pergunta 8 
No que concerne à capacidade de gestão de projetos do ramo/órgão a que pertence, que 
competências considera imprescindíveis os membros da equipa de projeto possuírem para 
minimizar o risco de falha do projeto? 
E Excerto da resposta 
E2 “todos os elementos que participam nos projetos por via da LPM, deverão estar perfeitamente cientes do que é a GP (…) cultura transversal de GP.” 
E3 “Conhecimentos técnicos adequados ao projeto a que pertencem.” 
E4 “competências interpessoais de relacionamento. (…) criatividade (…) comprometimento com o projeto em que estão envolvidos. (…) saber trabalhar em equipa.” 
E5 “competência técnica.” (…) equipas de projeto flexíveis adaptáveis consoante o evoluir do projeto.” 
E6 “conhecer muito bem a área de negócio. (…) know-how ao nível técnico.” 
E7 
“saber ouvir, e serem bons comunicadores (…) terem boa capacidade de report, serem 
metódicos, trabalhar em networking permanentemente, antecipar problemas, organização, 
capacidade crítica [prazos apertados, tarefas complexas] e domínio de ferramentas 
[Microsoft Excel e Project]. Deverá ter formação adequada e experiência, conhecer as 
potencialidades e fraquezas da organização, para explorarem os recursos. Domínio e 
conhecimentos técnicos sobre o projeto no qual está envolvido. As equipas deverão ser 
uma mistura de maturidade com juventude, em que os primeiros contribuem com a 
experiência e os últimos trazem inovação, imaginação e iniciativa.” 
E8 
“Diria que é imprescindível que o gestor de projeto seja certificado numa metodologia de 
Project Management, p. ex. PRINCE2 Practitioner ou PMI/PMP, ter competências em 
MS Project ou ferramenta equivalente bem como conhecimentos de SharePoint ou 
ferramenta semelhante para partilha de informação. Os elementos da equipa deverão ter 
noções básicas de gestão de projetos assim como o diretor de projetos.” 
E9 
“uma boa capacidade de comunicação aliada à liderança e motivação pessoal são dos 
pontos mais importantes a considerar. Também seja aconselhável que o gestor de projeto 
tenha algumas competências técnicas sobre o tema do projeto de forma a facilitar a sua 
compreensão e a linguagem específica utilizada pelos elementos da equipa técnica. 
Sobre o ponto de vista motivacional, de salientar que o trabalho realizado neste domínio é 
essencialmente na vertente logística em virtude de os processos em curso estarem 
relacionados com a entrega de produtos e serviços com vista à edificação de capacidades. 
Contudo, isto não significa que a componente operacional seja descurada, esta também é 
bastante trabalhada, mas fundamentalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de 
documentação técnica em estrita coordenação com os elementos da equipa de projeto que 
colaboram na elaboração de documentação relacionada com os requisitos operacionais e 
especificações técnicas. 
A formação na metodologia de gestão de projetos bem como nas ferramentas de apoio à 
gestão de forma a que todos possam falar a mesma linguagem no que diz respeito à gestão 
de projetos, tanto internamente na organização bem como externamente com as empresas 
que fornecem produtos e serviços ao Exército.” 
E10 “âmbito de atuação é que define a constituição das equipas e as competências necessárias.”
 
 
